

2022년도

# 주요업무 추진실적

도시건설국



# 목 차

## 《 도시건설국 》

◦ 일반현황	9
--------	---

### 【 도시계획과 】

◦ 2030 춘천도시기본계획(일부변경) 및 도시관리계획 재정비	13
◦ 신북 항공대 이전 사업 타당성 조사분석 용역	14
◦ 도시개발사업 추진	15
◦ 북한강 댐 주변지역 친환경활용 종합계획 수립	16
◦ 물의도시 봄내(春川) 조성	17
◦ 노후 옹벽 디자인 개선	18
◦ 춘천(후평)일반산업단지 복합문화센터 건립	19
◦ 활력있고 아름다운거리 조성사업	20
◦ 춘천 아트 리뉴얼 프로젝트	21
◦ 일반시책	22

### 【 건설과 】

◦ 경지정리구역 농업생산기반시설 정비	25
◦ 소하천 정비사업	26
◦ 2022 지방하천 유지보수사업	27
◦ 근화수변 문화광장숲 조성	28
◦ 공지천 산책로 편의시설 조성	29
◦ 법원·검찰청 이전부지 조성	30
◦ 캠프페이지 문화재 정밀발굴조사	31
◦ 상중도 고산의 조선문학유산 복원사업	32

◦ 학곡지구 도시개발사업 -----	33
◦ 일반시책 -----	34

## 【 도로과 】

◦ 내·외곽 도로망 체계 구축 -----	39
◦ 농촌지역 교통편익 도로망 구축 -----	40
◦ 도심지역 지중화사업 -----	41
◦ 위험도로 구조개선 -----	42
◦ 교통사고 위험지역 개선 -----	43
◦ 생활밀착형 자전거 이용 활성화 추진 -----	44
◦ 보행환경 조성사업 -----	45
◦ 외청 사업 현황 -----	46
◦ 일반시책 -----	48

## 【 건축과 】

◦ 빈집정비계획 수립 및 빈집정비사업 -----	51
◦ 담장허물기 사업 -----	52
◦ 퇴계동 행정복지센터 신축 -----	53
◦ 신동면 행정복지센터 신축 -----	54
◦ 춘천시의회 청사 사무공간 증축 -----	55
◦ 공공건축물 그린리모델링 -----	56
◦ 기존건축물 화재안전성능 보강 지원 사업 -----	57
◦ 건축물 안전점검 -----	58
◦ 건축 민간전문가 운영 -----	59
◦ 옥외광고 간판 정비 사업 -----	60
◦ 가로변 도시환경 정비 사업 -----	61
◦ 일반시책 -----	62

## 【 공동주택과 】

◦ 주택건설(공동주택) 사업 -----	65
◦ 공동주택 지원 -----	66
◦ 주거급여 -----	67
◦ 청년월세 한시 특별지원 -----	68
◦ 시영아파트 관리 -----	69
◦ 주거실태조사 및 주거복지 지원계획 수립 -----	70
◦ 일반시책 -----	71

## 【 도시재생과 】

◦ 도시재생사업 -----	75
◦ 약사·소양 도시재정비 기반시설사업 -----	78
◦ 약사·소양 재정비 촉진사업 -----	79
◦ 스마트시티 챌린지사업 -----	81
◦ 일반시책 -----	82

## 【 교통과 】

◦ 어르신 버스 무료 이용 지원 -----	85
◦ 버스 공영차고지 조성 -----	86
◦ 교통약자 특별교통수단 지원 -----	87
◦ 공영주차장 조성사업 -----	88
◦ 어린이·노인보호구역 개선사업 -----	89
◦ 일반시책 -----	90

## 【 토지정보과 】

◦ 개발부담금 부과·징수 -----	95
◦ 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 시행 -----	96
◦ 지적재조사사업 -----	97

◦ 드론 활용 공간정보 구축·지원 -----	98
◦ 생활공간정보시스템 서비스 확대 및 추가개발 -----	99
◦ 주소정보 운영 -----	100
◦ 개별공시지가 조사 산정 -----	101
◦ 일반시책 -----	102

## 【 대중교통추진단 】

◦ 대중교통 운영체계 개선 -----	105
----------------------	-----

## 【 생활민원사업소 】

◦ 보안등 양방향 점멸기 교체 -----	109
◦ 일반시책 -----	110

## 【 차량등록사업소 】

◦ 시민 중심의 민원서비스 제공 -----	113
◦ 차량·등록면허세 및 과태료 부과 -----	114

---

# 도 시 건 설 국

---





# 일 반 현 황

## □ 기구 및 정원

(2022. 10. 31. 기준)

부 서 별		총계	일 반 직									연구 지도	정무	별정	일반 임기
			소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	전문 경력관				
계	정원	221	221		1	10	43	62	63	42					
	현원	210	210		1	11	51	74	51	22					
도시계획과	정원	22	22		1	1	4	8	4	4					
	현원	20	20		1	1	4	9	4	1					
건 설 과	정원	22	22			1	5	6	5	5					
	현원	22	22			1	5	8	5	3					
도 로 과	정원	25	25			1	5	6	8	5					
	현원	25	25			1	6	8	6	4					
건 축 과	정원	23	23			1	4	7	8	3					
	현원	23	23			1	5	8	4	5					
공동주택과	정원	13	13			1	3	3	6						
	현원	12	12			1	3	3	3	2					
도시재생과	정원	18	18			1	4	6	4	3					
	현원	14	14			1	5	4	4						
교 통 과 ※ 대중교통추진단포함	정원	36	36			1	5	12	8	10					
	현원	35	35			2	10	12	9	2					
토지정보과	정원	29	29			1	6	7	9	6					
	현원	26	26			1	7	7	6	5					
생활민원 사 업 소	정원	14	14			1	4	2	5	2					
	현원	14	14			1	3	7	3						
차량등록 사 업 소	정원	19	19			1	3	5	6	4					
	현원	19	19			1	3	8	7						

※ 정원 외 인력 제외 / 현원: 파견인원 제외 / 실무수습 제외

## □ 담당사무

부 서 명		주 요 담 당 사 무
도시건설과	도시계획과	도시계획의 종합기획·조정, 도시기본(관리)계획 수립, 도시개발사업, 물의 도시 붐내 조성, 경관위원회 운영, 야간경관 조성사업, 공공디자인
	건 설 과	국·공유재산관리, 전문건설업 관리, 농촌지역 기반조성사업, 하천 정비·유지관리, 공영개발사업, 도시개발 사업
	도 로 과	도로 신규개설 및 확장, 교량사업, 도로 유지관리·제설, 가로정비
	건 축 과	빈집 정비, 공공건축물 건립, 건축물 관리, 총괄·공공건축가 운영, 옥외광고 간판 정비, 가로변 도시환경 정비
	공동주택과	주택건설(공동주택)사업, 공동주택 지원, 주거급여, 청년월세 한시 특별지원, 시영안파트관리, 주거실태조사 및 주거복지 지원계획 수립
	도시재생과	도시재생사업, 도시재정비촉진사업, 도시재정비기반시설, 건축 민간전문가 운영
	교 통 과 ※ 대중교통추진단포함	교통행정의 종합계획 수립 및 시행, 불법 주·정차 지도단속, 대중교통 대책수립, 공영주차장 조성, 자가용·화물·여객자동차 운수사업 인허가, 대중교통 체계 개선
	토지정보과	개발부담금 부과·징수, 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법, 주소정보운영, 지적재조사사업, 드론 활용 공간정보 구축·지원, 개별공시지가 조사
	생활민원사업소	가로·보안등 유지관리, 주요간선 및 이면도로 정비, 소규모 도로 정비 및 보수
	차량등록사업소	자동차·이륜차·건설기계 등록 및 관리, 차량 취·등록세, 과태료 부과



---

# 도 시 계 획 과

---



# 2030 춘천도시기본계획(일부변경) 및 도시관리계획 재정비

- 한정된 도시 자원을 효율적이고 합리적으로 활용하여 도시 여건 변화를 반영한 건전하고 지속발전 가능한 정책 방향 제시
- 제5차 국토종합계획 등 상위계획을 바탕으로 각종 개발계획의 구체화 및 도시관리계획 등의 하위계획 근거 마련
- 장기미집행 도시계획시설 실효 등에 따른 불합리한 도시관리계획 재검토

## □ 사업개요

- 사업기간: 2021년 ~ 2024년
- 대상지역: 춘천시 행정구역 전체(1,116.4km<sup>2</sup>)
- 사업내용: 2030 춘천도시기본계획 일부 변경 및 도시관리계획 재정비
  - ※ 근거법령: 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제23조 및 제34조
- 사업비: 2,000백만원(기본계획 6, 관리계획 14 / 계속비 사업)
  - 연도별: '21년 400백만원, '22년 400백만원, '23년 700백만원, '24년 500백만원

## □ 추진실적

- 도시기본계획(일부변경) 및 도시관리계획(재정비) 계획 수립: 2020. 9. 24.
- 용역 계약심사 및 일상감사: 2021. 2. 9.
- 사업수행능력평가 완료 및 용역사업 계약 요청: 2021. 4. 7.
- 용역 착수: 2021. 5. 17. (※ 착수보고회: 2021. 6. 28.)
- 현황 개발자료 수집 및 검토: 2021. 5. ~ 12.
- 자료 작성 및 관련기관 협의: 2022. 1. ~ 12.
- 전략환경영향평가 발주 및 계약: 2022. 11.

## □ 향후계획

- 2030 춘천도시기본계획(일부변경) 승인(강원도): 2023. 12.
- 춘천도시관리계획(재정비) 승인 고시: 2024. 12.

# 신북 항공대 이전 사업 타당성 조사분석 용역

- 신북읍 울문리에 위치한 육군2군단 소속 12항공단 비행장 소음과 관련한 주민들의 민원발생에 대한 근본적인 해결방안 모색을 위해 T/F 구성 및 항공대 이전 검토를 위한 사전 타당성 검토필요 의견 조율

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2023년
- 위 치: 춘천시 신북읍 울문리 84-1번지 일원 (제12항공단)
- 사업규모: 약 300,000㎡ (현 항공대 시설부지면적)
  - ※ 「항공작전 시설물 관리지침」 상 항공대 부지요건
- 사업내용: 항공대 이전관련 현 부지 활용계획과 대체부지에 대한 조사·분석 과정을 통한 타당성·경제성 등 대안 제시
- 사 업 비: 200백만원 / 학술연구용역
- 용역수행사: (사)안보경영연구원 대표 전건욱 / 계약금액 181백만원

## □ 추진실적

- 신북 항공대 소음문제 해결 T/F 구성(자치행정과): 2021. 3.
  - T/F 구성(17): 실무추진단(9), 시의원(2), 주민대표(6)
- 타당성 조사·분석 용역 착수: 2022. 3.
- 착수 보고회(사업부서 대상): 2022. 6.
- 착수 보고회(신북 항공대 소음문제 해결 T/F팀 대상): 2022. 8.
- 선진지 견학(전주 항공대 이전지): 2022. 10.

## □ 향후계획

- 타당성 조사·분석 용역 준공: 2023. 12.
- 타당성 조사·분석 용역 성과물 정책 활용: 2024. 1. ~

# 도시개발사업 추진

○ 개발여건과 인구변화 등을 고려한 안정적인 주택공급과 읍·면 농촌지역 인구소멸시대에 대비한 인구유입 및 도심외곽 인프라 구축

사업지구	사업개요	추진실적	향후계획
다원지구	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 규 모: 542,457㎡</li> <li>• 위 치: 동내면 거두리, 신촌리 일원</li> <li>• 기 간: 2017년~2029년</li> <li>• 사업비: 3,537억원</li> <li>• 시 행 자: 한국토지주택공사(LH)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 개발구역 지정 제안: 2016. 12.</li> <li>• 주민열람 공고: 2017. 2.</li> <li>• 주민협의회 개최(3회): 2017. 3. ~ 10.</li> <li>• 전략환경영향평가: 2017. 12. ~ 2018. 4.</li> <li>• 행정절차 중단: 2018. 4.</li> <li>• 행정절차 재개(전략환경평가): 2019. 4. 19.</li> <li>• 市도시계획위원회 자문: 2019. 7. 11.</li> <li>• 강원도 사전협의 및 개발계획(안) 보완(LH): 2019. 11. ~ 2020. 4.</li> <li>• 구역지정 및 개발계획(안) 신청: 2020. 4. 20. (춘천시 → 강원도)</li> <li>• 강원도 관련기관(부서) 협의: 2020. 4. ~ 11.</li> <li>• 강원도 경관심의위원회 심의: 2020. 11. 17. (심의결과: 조건부 가결)</li> <li>• 강원도 도시계획위원회 심의: 2020. 12. (심의결과: 재심의)</li> <li>• 사업추진 보류(LH → 춘천시): 2021. 9.</li> <li>• 사업 추진여부 결정: 2021.12.</li> <li>• 강원도 도시계획위원회 재심의: 2022. 2. (심의결과: 조건부 의결)</li> <li>• 변경사항 재열람공고: 2022. 4. ~ 5.</li> <li>• 심의결과 조치계획제출: 2022. 8.</li> <li>• 중앙토지수용위원회 협의: 2022. 11.</li> <li>• 구역지정 및 개발계획 승인: 2022. 11.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시개발사업 실시계획인가 진행: 2023. 3.</li> <li>• 보상 기본조사 및 보상 실시: 2023. 1. ~ 2024. 4.</li> <li>• 사업착공 및 준공: 2025. 4. ~ 2029. 4.</li> </ul>
한덕지구	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 규 모: 142,014㎡</li> <li>• 위 치: 남면 한덕리</li> <li>• 기 간: 2022년~2027년</li> <li>• 사업비: 550억원</li> <li>• 시 행 자: 주식회사 동훈</li> <li>• 테라스하우스, 골프장, 클럽핑장, 펜션, 공원 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 민간제안서 사전검토: 2021. 7.</li> <li>• 민간제안서 접수: 2021. 8.</li> <li>• 주민설명회 개최: 2021. 9.</li> <li>• 관계기관(부서) 협의: 2021. 9.</li> <li>• 강원도 사전협의: 2021. 10. ~ 12.</li> <li>• 강원도 사전협의(2차): 2022. 8. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업방식 변경 검토 요</li> </ul> </li> <li>• 민간제안서 취하: 2022. 9. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업방식 변경 후 재추진</li> <li>- 도시개발사업→지구단위계획</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사유토지 보상협의 중: 2022. 10. ~ (민간사업자)</li> <li>• 도시관리계획 입안: 2023. 6. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복합형 지구단위계획</li> </ul> </li> <li>• 행정절차 이행: 2023.7.~2024.1.</li> <li>• 지구단위계획구역 지정: 2024. 2.</li> </ul>

# 북한강 댐 주변지역 친환경활용 종합계획 수립

- 댐주변친환경보전법(특별법) 시행에 따른 정책사업 발굴, 국비확보 등 선제적 대응
- 한국판 그린뉴딜 정부정책에 대응한 춘천호수국가정원 정책적·제도적 기반 마련

## □ 사업개요

- 사업기간: 2021. 4. ~ 2022. 12.
- 사업비: 860백만원
- 위치: 관내 댐 4개권역 [①소양강댐 ②의암댐 ③춘천댐 ④청평댐 상류]
- 사업내용: 권역별 댐친환경활용사업 발굴 및 춘천호수국가정원 기본구상 수립
- 용역수행: 국토연구원 & 강원연구원

## □ 추진상황 및 계획

- 추진계획 수립: 2020. 10.
- 용역 착수 및 착수보고회 개최: 2021. 4. ~ 5.
- 전문가 초청 정책토론회 개최(춘천호수국가정원): 2021. 7.
- 전문가 자문위원단 구성: 2021. 7.
- 자문위원회 개최(1차~3차): 2021. 8. ~ 11.
- 댐 주변지역 주민 설문조사: 2021. 10.
- 제1차 중간보고회 개최: 2021. 12.
- 자문위원회 개최(4차~6차): 2022. 1. ~ 6.
- 제2차 중간보고회 개최: 2022. 8.
- 자문위원회 개최(7차): 2022. 9.
- 북한강 댐 주변지역 친환경활용 방안 토론회 개최: 2022. 11.
- 최종보고회 개최 및 용역준공: 2022. 12.
- ※ 댐 특별법을 활용한 댐친환경활용사업 추진: 2023. 1. 이후



# 물의도시 봄내(春川) 조성

- 물(호수) 자원을 이용한 의암호 일대 문화·예술·관광 인프라 구축을 통한 물의도시로서의 정체성 확립 및 지역 신성장동력 육성

## □ 사업개요

- 춘천역세권개발: 687천㎡ / 근화동 / 공동주택(임대주택), 판매시설, 복합환승센터 등
- 전통문화어울림마을: 168천㎡ / 서면 신매리 / 역사공원(도포서원), 한옥마을 등
- 금산리문화힐링타운: 31천㎡ / 서면 금산리 / 고급타운하우스, 옹기·공방, 매화거리 등

## □ 추진상황 및 계획

춘천역세권개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 춘천역세권개발 실무협의체 구성: 2021. 10. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 道, 市, 국가철도공단, LH, 강원도개발공사, 춘천도시공사</li> </ul> </li> <li>▶ 실무협의체 회의(제1차~제7차): 2021. 11.~2022. 11.</li> <li>▶ 기본구상 및 타당성검토 용역 착수(KR): 2022. 8. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 춘천역세권 및 춘천역(철도부지) 통합개발 계획 수립</li> </ul> </li> <li>▶ 참여기관 상호협력 업무협약 체결: 2022. 8.</li> <li>▶ 착수보고회 개최: 2022. 9.</li> <li>▶ 기재부 예비타당성 조사 심의 절차이행: 2023. 5. ~</li> </ul>
전통문화어울림마을	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 도시개발구역 지정(역사공원) 추진 보류: 2021. 4. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 댐특별법 또는 수목원정원법을 통한 국비 확보 후 사업 추진</li> </ul> </li> <li>▶ 춘천호수국가정원 기본구상 및 전략 수립: 2022. 12. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 역사공원 → 역사정원(네트워크호수 국가정원 연계 추진)</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 한옥마을은 사업성 미확보로 사업추진 재검토 필요</p>
금산리문화힐링타운	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 민간제안사업(도시개발사업)으로 추진: 2023년 이후 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간투자자의향사 투자유도 협의 중</li> <li>- 민간제안 내용에 따라 사업계획(규모 등) 변경 가능</li> </ul> </li> </ul> <p>※ 주거단지개발 등(민간사업자), 구역밖 기반시설(춘천시/필요시)</p>

# 노후 옹벽 디자인 개선

- 도심 주요 가로변의 노후옹벽에 대한 디자인 개선으로 쾌적한 도시미관을 조성하고 시민의 정주환경 개선 도모

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업위치: 우석로101번길 20 일원
- 사업비: 200백만원
- 사업량: L=243m (A=480㎡)
- 사업내용: 도심 미관 저해 노후 콘크리트 옹벽 경관 개선

## □ 추진실적

- 실시설계 용역: 2022. 1. ~ 3.
- 옹벽 디자인 선정 의견수렴: 2022. 3.
- 공사 착공 및 준공: 2022. 5. ~ 8.

## □ 향후계획

- 유지관리 및 보수: 연중 상시

# 춘천(후평)일반산업단지 복합문화센터 건립

- 문화·편의, 산업디자인 지원기능을 집적한 디자인 특화 복합문화센터 건립으로 디자인을 통한 6차산업 및 경제 활성화에 따른 춘천형 디자인노믹스 거점 창출

## □ 사업개요

- 사업기간: 2020년 ~ 2024년
- 위 치: 후평동 244-37번지 / 춘천(후평)일반산업단지 내
- 사 업 량: 복합문화센터(건물 1동, 지상 3층 / 대지 4,470㎡, 연면적 1,981㎡)
- 사업내용: 다목적 전시·교육관, 산업단지역사관, 디자인지원센터, 편의시설 등
- 총사업비: 11,195백만원 (국비 3,395, 도비 960, 시비 6,840 / 부지 매입비 포함)  
(단위: 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	11,195	3,395	4,010	-	2,200	1,590
국 비	3,395	3,395	-	-	-	-
도 비	960	-	960	-	-	-
시 비	6,840	-	3,050	-	2,200	1,590

## □ 추진실적

- 한국산업단지공단(산업통상자원부) 공모 선정 및 토지 매입: 2020. 5. ~ 2021. 6.
- 공공건축지원센터 사전검토(auri) 및 공공건축 심의: 2021. 9. ~ 11.
- 설계공모 공고 및 심사 선정: 2021. 12. ~ 2022. 3.
- 설계용역 착수: 2022. 4.

## □ 향후계획

- 설계용역 완료: 2023. 2.
- 한국산업단지공단 협약 변경: 2023. 4.
- 착공 및 준공: 2023. 3. ~ 12.

# 활력있고 아름다운거리 조성사업

- 공공디자인을 통한 안전하고 쾌적한 보행공간 정비에 따른 산단 고도화 도모
- 후평산업단지 재생사업과 연계한 산업단지 이미지 개선 및 기반 정비

## □ 사업개요

- 사업기간: 2020년 ~ 2024년
- 위 치: 석주로145번길 일원 / 춘천(후평)일반산업단지 내
- 사업량: 거리 정비 L=2.4km
- 사업내용
  - 산업단지 도로별 콘텐츠 발굴 및 디자인 구성, 거리 환경 개선
  - 역사·문화·사용자 안전·편의·휴식 등을 위한 특화공간 조성
- 총사업비: 2,360백만원(국 960, 도 500, 시 900)

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	2,360	960	600	-	200	600
국 비	960	960	-	-	-	-
도 비	500	-	500	-	-	-
시 비	900	-	100	-	200	600

## □ 추진실적

- 한국산업단지공단(산업통상자원부) 공모 선정: 2020. 5.
- 디자인·설계용역 입찰, 업체 선정: 2021. 5. ~ 8.
- 디자인·설계용역 착수: 2021. 9. / 용역 종지: 2022. 1.(후평산단 재생사업 연계 추진)
- 한국산업단지공단 협약 변경: 2022. 4.

## □ 향후계획

- 공공디자인 심의, 디자인·설계용역 완료: 2023. 6.
- 공사 착공 및 준공: 2023. 9. ~ 2024. 12.

# 춘천 아트 리뉴얼 프로젝트

- 춘천시 공공시설물 표준디자인 시범 제작·설치에 따른 작가 협업을 통한 생활체감형 도심 갤러리 문화 확산 도모

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업위치: 춘천시 일원(중앙로, 효자동, 퇴계동 등)
- 사업비: 300백만원(시비)
- 사업내용: 공공시설물 제작·설치 및 개선, 그래픽 작가 협업 프로젝트

## □ 추진실적

- 추진계획 수립, 부서 협의 및 대상지 선정: 2022. 1. ~ 2.
- 협업작가 발굴 및 디자인 개발, 전문가 자문: 2022. 3. ~ 6.
- 표준디자인 시설물 제작·설치(버스정류소 7개소): 2022. 6. ~ 9.
- 중앙로 지하상가 입구 캐노피 랩핑: 2022. 8. ~ 9.

## □ 향후계획

- 표준디자인 시설물 추가 제작·설치(버스정류소 8개소): 2022. 10. ~ 12.
- 공공시설물(배전함 등) 랩핑 및 시각이미지 교체: 2022. 10. ~ 12.

# 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진실적
경관심의 및 위원회 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>경관위원회 개최               <ul style="list-style-type: none"> <li>심의(자문) 대상 (사회기반시설, 개발사업, 건축물)</li> </ul> </li> <li>위원 역량강화 (교육 및 간담회)</li> <li>사업비: 32백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>경관위원회 개최: 24회 / 78건</li> </ul>
경관시설물 유지관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>대 상: 야간경관조명 및 시설물</li> <li>사업량: 유지보수 및 정비공사</li> <li>사업비: 473백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>경관조명시설 유지보수(연간단가) 기성(2회) 준공: 2022. 10.</li> <li>멀티미디어쇼 시스템 유지보수 준공: 2022. 11.</li> <li>소양2교 외 7개소 경관시설물 정비: 2022. 2. ~ 11.</li> </ul>
수시도시관리계획 결정(변경)	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산액: 153백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>공고료 20백만원</li> <li>시설비 133백만원(당초50, 사고83)</li> </ul> </li> <li>대 상: 춘천시 행정구역 전체 (1,116.4km<sup>2</sup>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>불합리한 도시관리계획 현황조사 : 2022. 1. ~ 12.</li> <li>도시관리계획 결정(변경) : 2022. 3. ~ 12.</li> <li>※ 도시관리계획 결정(변경) 용역 : 1건 / 43백만원 (당초) : 5건 / 83백만원 (이월)</li> </ul>
도시계획정보체계 (UPIS) 유지관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산액: 100백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>시스템관리 20백만원</li> <li>전산자료 현행화 80백만원</li> </ul> </li> <li>대 상: 춘천시 행정구역 전체 (1,116.4km<sup>2</sup>)</li> <li>※ 전산시스템구축: 2017. 12.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>전산시스템 유지관리 용역착수 : 2022. 1. 27.</li> <li>데이터베이스 현행화 용역착수 : 2022. 2. 17.</li> </ul>
도시계획위원회 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>예산액: 26백만원</li> <li>심의(자문) 대상               <ul style="list-style-type: none"> <li>도시관리계획 결정(변경)</li> <li>개발행위의 허가</li> <li>그 밖에 도시계획과 관련, 시장이 요청하는 사항 자문</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>개최실적               <ul style="list-style-type: none"> <li>본위원회 6회 개최(안건 13건)</li> <li>분과위원회 10회 개최(안건 93건)</li> </ul> </li> <li>향후계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>본위원회 및 분과위원회 수시 개최</li> </ul> </li> </ul>
공공디자인 기반 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비: 50백만원</li> <li>사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>공공디자인 기획 및 개발</li> <li>공공디자인사업 시설물 유지관리</li> <li>공공디자인위원회 운영 등</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>지식재산권 등록·관리, 디자인 협의 및 지원, 공공디자인사업 시설물 유지관리: 2022. 1. ~ 12.</li> <li>공공디자인위원회 운영 : 2022. 1. ~ 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>4회 개최 / 안건 4건</li> </ul> </li> </ul>

---

# 건 설 과

---





# 경지정리구역 농업생산기반시설 정비

- 1980년대 조성된 경지정리구역 내 용배수로 노후 심화 및 통수단면 부족 등으로 농경 활동의 불편 가중
- 영농편의 제공 및 농가소득 증대를 위한 시설개량 필요성 대두

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2024년(3년간)
- 사업위치: 신북읍(유포리, 천전리, 발산리, 율문리, 산천리), 신동면(증리), 남면(가정리) 일원
- 사업량: 노후 용·배수로 정비 L=8km(수혜면적: 240ha)
- 총사업비: 30억원 (국비 24, 시비 6)
  - ※ 2022년 예산: 8.19억 (국비 6.55, 시비 1.64)
  - ※ 2022년 특수상황지역개발 신규 선정 사업

## □ 추진실적

- 사업 신청: 2021. 2.
- 사업 선정: 2021. 7.
- 정비계획 수립: 2021. 11.
- 위수탁협약(농어촌공사) 체결: 2021. 12.
- 위탁사업비 교부: 2022. 6.
- 설계 착수: 2022. 6.

## □ 향후계획

- 시행계획 인가 신청(강원도): 2022. 11.
- 공사 착공 및 준공: 2022. 12. ~ 2024. 12.

# 소하천 정비사업

- 친환경 소하천 정비사업으로 시민들에게 친수공간 제공
- 소하천 정비사업을 통하여 자연재해 예방 및 사유재산 보호

## □ 사업개요 및 추진계획

구분	사 업 개 요	추진실적 및 계획
노 동 골 천	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간: 2020년 ~ 2023년(4년간)</li> <li>구간: 서면 안보리 일원</li> <li>내용: 하천정비 1.18km, 소교량 6개소</li> <li>총사업비: 43.71억원 (시비 100%)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기투자: 13억원, '22년: 18.07억원, '23년: 12.64억원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계 용역 착수: 2020. 1.</li> <li>주민설명회 개최: 2020. 9.</li> <li>사전설계검토(강원도): 2021. 9.</li> <li>공사 착공: 2021. 12.</li> <li>공사 준공: 2023. 12.</li> </ul>
도 계 천	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간: 2020년 ~ 2024년(5년간)</li> <li>구간: 서면 안보리 일원</li> <li>내용: 하천정비 3.44km, 소교량 4개소</li> <li>총사업비: 93.08억원 (시비 100%)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기투자: 22.84억원, '22년: 36.94억원, '23년: 23.14억원, '24년: 10.16억원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계 용역 착수: 2020. 1.</li> <li>주민설명회 개최: 2020. 8.</li> <li>소규모환경영향평가 추진: 2021. 5.</li> <li>사전설계검토(행안부): 2021. 10.</li> <li>공사 착공: 2022. 1.</li> <li>공사 준공: 2024. 12.</li> </ul>
갈 둔 천	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간: 2021년 ~ 2023년(3년간)</li> <li>구간: 서면 금산리 일원</li> <li>내용: 하천정비 1.8km, 소교량 12개소</li> <li>총사업비: 19.46억원 (시비 100%)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기투자: 1.6억원, '22년: 6억원, '23년: 11.86억원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계 용역 착수: 2021. 1.</li> <li>주민설명회 개최: 2021. 8.</li> <li>공법선정위원회 개최: 2022. 3.</li> <li>사전설계검토(행안부): 2022. 9.</li> <li>공사 발주: 2022. 12.</li> <li>공사 준공: 2023. 12.</li> </ul>
구 곡 천	<ul style="list-style-type: none"> <li>기간: 2022년 ~ 2024년(3년간)</li> <li>구간: 남산면 강촌리 일원</li> <li>내용: 하천정비 0.7km, 소교량 6개소</li> <li>총사업비: 23억원 (시비 100%)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- '22년: 2.3억원, '23년: 8억원, '24년: 12.7억원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계 용역 착수: 2022. 1.</li> <li>공법선정위원회 개최: 2022. 8.</li> <li>주민설명회 개최: 2022. 9.</li> <li>사전설계검토(강원도): 2022. 12.</li> <li>공사 발주: 2023. 5.</li> <li>공사 준공: 2024. 12.</li> </ul>

# 2022 지방하천 유지보수사업

- 효율적인 하천관리를 위한 하천유지 관리도로 정비 필요
- 하천시설 정비를 통한 자연재해 예방 및 사유재산 보호

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 위 치: 동내면 학곡리 일원(학곡천), 신동면 증리 일원(팔미천)  
남면 가정리 일원(가정천)
- 사업내용
  - 학곡천: 하천유지 관리도로 정비 L=1.3km
  - 팔미천: 하천정비 L=0.3km
  - 가정천: 하천정비 L=0.25km
- 사 업 비: 700백만원 (도비 350, 시비 350)

## □ 추진실적

- 실시설계 착수(학곡천): 2022. 1.
- 공사 착공 및 준공(학곡천): 2022. 3. ~ 6.
- 실시설계(팔미천): 2022. 5. ~ 2022. 6.
- 실시설계(가정천): 2022. 7. ~ 2022. 9.

## □ 향후계획

- 공사 착공 및 준공(팔미천, 가정천): 2022. 11. ~ 12.

# 근화수변 문화광장숲 조성

- 수변에 문화활동 공간, 생태습지 체험공간을 조성하여 미세먼지 등 기후변화에 대응할 수 있는 하천 숲 조성

## □ 사업개요

- 사업기간: 2021년 ~ 2023년(3년간)
- 사업위치: 춘천시 근화동 611번지 일원
- 총사업비: 37억원(국비 25.6, 시비 11.4)
- 사업량
  - 문화광장숲(2,700㎡): 야생화원, 파고라, 화장실 등
  - 전망공간(200㎡): 전망대 및 편의시설
  - 야외공연장(700㎡): 무대, 쉼터, 앗음벽 등
  - 진입로 L=680m, 주차장 27면

## □ 추진실적

- 원상회복을 위한 철거공사: 2022. 3.
- 원상회복 확인에 따른 하천점용허가 종료: 2022. 4.
- 실시설계용역 완료: 2022. 4.
- 하천점용허가(원주지방환경청): 2022. 9.
- 공사 착공: 2022. 11.

## □ 향후계획

- 공사 준공: 2023. 12.

# 공지천 산책로 편의시설 조성

- 공지천 산책로 이용객 증가에 따른 기존 산책로 확장 및 편의시설 조성으로 시민들에게 안전하고 쾌적한 하천 환경 제공

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 위      치: 춘천시 공지천 일원
- 사업내용: 기존 산책로 확장, 화장실 및 그늘막 등 편의시설 조성
- 사   업   비: 10억원(도비 5, 시비 5)

## □ 추진실적

- '21년도 상반기 특별교부세 대상사업 제출: 2021. 1.
- '21년도 특별조정교부금(3차분) 교부결정 통보: 2021. 11.
- 실시설계 용역 및 각종행정절차(일상감사, 계약심사 등): 2022. 1. ~ 3.
- 일상감사, 계약심사 통보: 2022. 4.
- 공사 착공: 2022. 5.

## □ 향후계획

- 공사 준공: 2022. 11.

# 법원·검찰청 이전부지 조성

- 현 효자동 법원·검찰청 노후·협소로 인한 시민들의 법률민원 불편 해소
- 시민들의 법원·검찰청 이용에 접근성이 높은 지역으로 이전

## □ 사업개요

- 사업기간: 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 위      치: 석사동 367번지 일원
- 규      모: 부지조성 A=66,200㎡
- 사   업   비: 476억원

## □ 추진실적

- 춘천도시관리계획 결정(변경) 고시: 2019. 12.
- 실시설계용역 착수: 2020. 1.
- 법원·검찰청 업무협약 체결: 2020. 3.
- 실시설계용역 중지(부지조성안 이견 등): 2020. 6.
- 법원·검찰청 합동회의(8차): 2021. 12.
- 이전부지 현장 확인 및 회의 등(6회): 2022. 5. ~ 11.

## □ 향후계획

- 부지조성계획 확정: 2023. 1.
- 실시계획인가 및 보상계획 공고: 2023. 3.
- 토지매입 추진: 2023. 4. ~ 12.
- 부지조성 공사: 2023. 5. ~ 12.
- 부지 인수인계 및 사업비 정산: 2023. 12. ~

# 캠프페이지 문화재 정밀발굴조사

- 문화재 정밀발굴조사 실시로 효율적인 공원 조성계획 수립 및 사업 추진
- 문화재 조사에 따른 사업지연 발생 원천적으로 차단

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019년 ~ 2023년(5년간)
- 위 치: 근화동 206-2번지 일원
- 사업대상: 정밀발굴조사 A=305,000㎡
- 사 업 비: 150억원

## □ 추진실적

- 문화재 정밀발굴조사용역 착수: 2019. 9.
- 발굴허가(문화재청→춘천시): 2019. 12.
- 문화재 정밀발굴조사용역 중지: 2021. 5.
- 문화재 정밀발굴조사용역(2구역) 재착수: 2022. 6.
- 문화재 정밀발굴조사용역(3구역) 재착수: 2022. 10.

## □ 향후계획

- 4구역, 환경정화사업구역 정밀발굴조사 추진: 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 문화재 정밀발굴조사(전체) 완료: 2023. 12.

# 상중도 고산의 조선문화유산 복원사업

- 지역 문화유적을 활용한 의암호 주변 문화·관광 명소 육성
- 옛 상중도 고산 유산 복원을 통한 춘천 대표 역사 발굴로 문화·역사 도시 구현

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019년 ~ 2023년(5년간)
- 위     치: 중도동 205-1번지 일원
- 사업내용: 부지조성 36,025㎡ (고산 6,033㎡)
- 사   업   비: 115억원(공사 20, 보상 95)

## □ 추진실적

- 실시계획인가 고시: 2020. 6.
- 실시계획인가(변경) 고시: 2021. 6.
- 토지보상 완료: 2021. 12.
- 문화재 시굴조사 완료: 2022. 10.

## □ 향후계획

- 문화재 정밀발굴조사 완료: 2023. 7.
- 부지조성공사 : 2023. 8. ~ 2023. 12.



# 학곡지구 도시개발사업

- 중앙고속도로, 경춘고속도로 나들목의 신시가지 조성
- 남부권역 도시개발로 균형적인 도시발전 구현

## □ 사업개요

- 사업기간: 2010. 7. ~ 2023. 12.
- 위     치: 동내면 학곡리 860번지 일원
- 규     모: 부지조성 320,376.3㎡(공동주택, 공공청사, 상업·단독주택 등)
- 사   업   비: 1,609억원(민간자본)

## □ 추진실적

- 부지조성공사 완료: 2021. 5. 31.
- 공동주택용지 부분준공: 2021. 8. 27.
  - 총 3개 블록 A=128,351.4㎡
- 단독주택용지 부분준공: 2022. 5. 20.
  - 총 1개 블록 A=13,123.9㎡
- 사업기한 연장: 2022. 10. 28.
  - 기정: 2022. 12. / 변경: 2023. 12.

## □ 향후계획

- 소유권 불일치 토지 정리: 2023. 10.
- 도시개발사업 준공: 2023. 12.

# 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진실적
농촌기반조성 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비: 1억원</li> <li>대상: 저수지, 양수장, 관정 등 유지관리(수질검사, 수선, 전기료 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>우기대비 안전점검 실시: '22. 6.</li> <li>점검 및 유지관리: '22. 1. ~ 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 관정정비 5건, 장비임차 1건, 수문 정비 1건, 전기료·통신료 지출 등</li> </ul> </li> <li>저수지·관정 수질검사: '22. 10. ~ 12.</li> </ul>
수리계 유지관리지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비: 0.3억원</li> <li>대상: 수리계 수리시설 유지비 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>상반기 유지비 지원: '22. 9.</li> <li>하반기 유지비 지원: '22. 12.</li> </ul>
농업생산기반시설 개보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비: 6억원</li> <li>대상: 용배수로, 농로 정비 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계: '22. 1. ~ 3.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 3. ~ 6.</li> <li>추가 수요조사 및 설계: '22. 7. ~ 8.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 9. ~ 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공 12건 중 9건 준공</li> </ul> </li> </ul>
재난안전 사각지대 (저수지) 해소 대책	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비: 2.1억원</li> <li>사업내용: 저수지 정비 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계: '22. 1. ~ 3.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 3. ~ 6.</li> <li>추가 수요조사 및 설계: '22. 7. ~ 8.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 9. ~ 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공 6건 중 5건 준공</li> </ul> </li> </ul>
농어촌공사 관리구역 시설정비 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업기간: '19년~'28년(10년간)</li> <li>사업비: 4억원</li> <li>※ 한국농어촌공사 위탁사업비 교부</li> <li>대상: 농업생산기반시설 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>위탁사업비 교부: '22. 1.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 3. ~ 12.</li> <li>위탁사업비 정산: '22. 12.</li> </ul>
한발대비 농업용수 개발	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비: 3.28억원</li> <li>사업내용: 관정개발 및 용수관로 매설</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계: '22. 1. ~ 3.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 3. ~ 6.</li> <li>추가 수요조사 및 설계: '22. 7. ~ 8.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 9. ~ 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공 8건 중 5건 준공</li> </ul> </li> </ul>
마을안길 등 소규모 공공시설 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업비: 20억원</li> <li>사업내용: 마을안길, 세천정비 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>실시설계: '22. 1. ~ 3.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 3. ~ 6.</li> <li>추가 수요조사 및 설계: '22. 7. ~ 8.</li> <li>공사 착공 및 준공: '22. 9. ~ 12.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 착공 34건 중 25건 준공</li> </ul> </li> </ul>
소규모 공공시설 관리 기본계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업기간: '22년~'24년(3년간)</li> <li>총사업비: 19.5억원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '21년 5억원, '22년 5억원</li> </ul> </li> <li>대상: 소규모 공공시설 일제조사 및 중기계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>일제조사 및 시스템 구축 착수: '22. 6.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- (주)지아이에스202 / 904백만원</li> </ul> </li> <li>위험도평가 및 중기계획 착수: '22. 10.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 케이에스엠기술 / 925백만원</li> </ul> </li> </ul>
조연지구 대구획경지정리	<ul style="list-style-type: none"> <li>사업기간: '20년~'23년(4년간)</li> <li>총사업비: 54억원 (도 86%, 시 14%)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- '22년: 25억원 (도 21.5, 시 3.5)</li> </ul> </li> <li>※ 한국농어촌공사 위탁사업비 교부</li> <li>대상: 신복읍 유포리 일원 (한국농어촌공사 관리구역 내)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>위탁사업비 교부: '22. 6.</li> <li>사업계획 변경 신청: '22. 10.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업기간 연장('23년 준공) 등</li> </ul> </li> <li>사업계획 변경 승인: '22. 10.</li> <li>공사 준공: '23. 12.</li> <li>위탁사업비 정산: '24. 1.</li> </ul>

사업명	사업개요	추진실적
하천정비 관련 민원해소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치: 관내 지방·소하천</li> <li>• 사업비: 20억원(시비)</li> <li>• 사업내용: 하천정비 L=2.5km</li> <li>• 사업기간: 연례반복</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계용역: '22. 1. ~ 3.</li> <li>• 착공 및 준공: '22. 3. ~ 12.</li> <li>- 완료 17건</li> </ul>
소하천 편입토지 보상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치: 관내 소하천</li> <li>• 사업비: 3억원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 매수청구 접수·보상: '22. 1. ~ 12.</li> <li>- 접수 후 우선순위에 의해 보상</li> <li>• 매수현황: 8필지 1,602㎡, 3억원</li> </ul>
지방하천(퇴계천) 재해예방 정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업기간: '21년~'24년(4년간)</li> <li>• 사업위치: 신동면 정족리 ~ 퇴계동 공지천 합류점</li> <li>• 사업내용: 하천정비 L=3.7km, 교량 2개소, 암거 6개소</li> <li>• 총사업비: 15,137백만원 (도비 9,082, 시비 6,055)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계 착수(道): '21. 5.</li> <li>• 설계(안) 협의(道↔市): '21. 10.</li> <li>• 주민설명회(道): '22. 5.</li> <li>• 각종행정절차(道): '22. 7. ~ 10.</li> <li>• 공사 발주 및 준공(市): '22. 12 ~ '24. 12.</li> </ul>
하천의 효율적 유지관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업내용: 하천관리 장비 임차 및 자재 물품 구입, 측량, 감정평가</li> <li>• 사업비: 4.11억원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연중수시</li> <li>- 완료 46건, 진행 중 1건</li> </ul>
국가하천 유지보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치: 관내 국가하천 (북한강, 소양강, 홍천강)</li> <li>• 사업내용: 하천시설물 유지보수</li> <li>• 사업비: 16.48억원(국비 100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연중수시</li> <li>• 실시설계 및 공사발주: '22. 3.</li> <li>• 국가하천 하상정비 및 시설물 유지보수, 하천관리용 도로 포장 등</li> <li>- 완료 41건, 진행 중 8건</li> </ul>
하천·소하천 기성제정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위치: 관내 지방하천, 소하천</li> <li>• 사업내용: 퇴적물 준설, 하천 시설물 유지보수·보강 제초작업</li> <li>• 사업비: 6.03억원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연중수시</li> <li>• 실시설계 및 공사발주: '22. 3.</li> <li>• 하상정비 및 시설물 유지보수 산책로 및 관리용도로 포장</li> <li>※ 완료 25건, 진행 중 6건</li> </ul>
지방하천 하도정비 사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업기간: 2022년</li> <li>• 위치: 춘천시 서면 덕두원리 일원</li> <li>• 사업내용: 하도정비 V=17,000㎡</li> <li>• 사업비: 3억원(도비 1.5, 시비 1.5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계: '22. 3. ~ 4.</li> <li>• 공사 착공: '22. 5.</li> <li>• 공사 준공: '22. 11.</li> </ul>
공지천 준설	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업기간: 2022. 5. ~</li> <li>• 위치: 공지교~태백교 구간</li> <li>• 사업내용: A=38,000㎡</li> <li>• 사업비: 5억원(도비 2.5, 시비 2.5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계: '22. 1. ~ 3.</li> <li>• 거두교~태백교 준설: '22. 5. ~ 7.</li> <li>• 퇴계교~석사교 준설: '22. 5. ~ 7.</li> <li>• 공지교~남춘천교 준설: '22. 7. ~ 9.</li> </ul>
하천 수변관리단 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업기간: 2022. 5. ~ 12.</li> <li>• 사업내용: 하천구역 내 정화활동, 제초작업, 불법행위 단속·계도</li> <li>• 사업비: 약 5.02억원(시비 100%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 행정지원과를 통한 채용의뢰: '22. 4.</li> <li>• 실기 심사: '22. 4.</li> <li>• 최종 합격자 사전교육 실시: '22. 5.</li> <li>• 기간제근로자 배치·운영: '22. 5. ~ 12.</li> </ul>



---

---

도 로 과

---

---



# 내·외곽 도로망 체계 구축

- 내·외곽 순환도로와의 연결도로망 구축을 통한 교통량 분산
- 도시계획도로 정비를 통한 교통편의 제공 및 도심 인프라 구축

## □ 사업개요

- 사업량: 도로 개설 5개 노선 / L=5.6km
- 총사업비: 526억원 (2022년 70억원)

## □ 추진실적 및 향후계획

사업명	위치	사업량	사업비 (억원)				추진실적 및 향후계획
			총사업비	2021년까지	2022년	2023년 이후	
계		L=5.6km	526	255	70	201	
운전면허 시험장~ 유포리간 도로개설	산천리~ 유포리	L=2.6km B=20m	143	100	30	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보상추진(80%): '15. 12. ~</li> <li>- 공사추진: '19. 11. ~ '23. 12.</li> <li>· 오동교~장본교 준공(1차분) (L=0.6km, B=20m: '20. 7.)</li> <li>· 운전면허시험장~강원농업기술원 준공(2차분) (L=1.0km, B=20m: '21. 12.)</li> <li>· 장본교~신북IC(3차분) 추진(80%) (L=1.0km, B=20m: '22. 3. ~ '23. 12.)</li> </ul>
천전IC~ 윗샘발 종점간 도로확포장	신북읍 천전IC~ 윗샘발종점	L=1.6km B=20m	94	94	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보상추진: '17. 9. ~</li> <li>- 공사추진: '18. 8. ~ '22. 12.</li> <li>· 천전IC~상천초교(L=0.9km): 준공</li> <li>· 소양7교~윗샘발종점(L=0.4km): 준공</li> <li>· 상천초교~소양7교(L=0.3km): 준공예정(12월)</li> </ul>
도시계획 도로정비	쌍용회관 (중로1-80)	L=520m B=20m	69	59	10	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 보상추진: 100%</li> <li>- 공사준공(예정): '22. 12.</li> </ul>
	소양초교앞 (중로3-10)	L=207m B=12m	20	1	10	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 공사추진: '22. 7. ~</li> <li>* 보상협의 지연에 따른 공사중지('22.8월)</li> </ul>
	강변코아루 (대로1-9)	L=740m B=25m	200	1	20	179	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시관리계획 결정(변경): '22. 12.</li> <li>- 보상추진: '23. 1. ~</li> </ul>

# 농촌지역 교통편익 도로망 구축

- 농촌지역 농어촌도로 확충으로 농촌 대중교통 인프라 구축
- 누구나 살고 싶은 농촌 조성으로 도농 균형발전 도모

## □ 사업개요

- 위 치: 춘천시 관내 일원 (읍·면)
- 사 업 량: 농어촌도로 확포장 45개 노선 / L=81.14km
- 총사업비: 726.6억원 (2022년 141.5억원)

## □ 추진실적 및 향후계획

사업명	위 치	사업량	사업비(억원)				추진실적 및 향후계획
			총 사업비	2021년 까지	2022년	2023년 이후	
계		81.14km	726.6	197.2	141.5	387.9	
농촌 대중교통 기반시설 확충	관내 일원 (39개 노선)	L=74.2km B=7.5m	610	150	110	350	- '22년까지 공사준공: 9개 노선 - '22년 공사추진: 13개 노선 - '23년 이후 공사추진: 17개 노선
동내면 거두리 농어촌도로 확포장	거두리 경찰청~ 국도5호선 (이도201호선)	L=1.7km B=7m	45	22.6	7	15.4	- 설계용역 완료: '19. 1. - 보상추진: 97% - 공사추진: '21. 12. ~ '23. 12.
동면 만천리 농어촌도로 확포장	만천2리 마을회관 일원 (농도305호선)	L=0.2km B=6m	11	0.5	7	3.5	- 주민설명회: '21. 5. 4. - 보상추진: 50% - 공사추진: '23. 3. ~ 12.
동면 만천리 농어촌도로 확포장	만천리 동면 농협 일원 (농도304호선)	L=0.44km B=5m	30	15	15	0	- 주민설명회: '20. 9. 16. - 보상추진: 95% - 공사추진: '21. 12. ~ '23. 6.
신북읍 용산리 농어촌도로 확포장	신설 용산정수장 진입도로 (면도101호선)	L=2.3km B=6m	20	0	1	19	- 설계용역: '22. 2. ~ 12. - 보상 및 공사추진: '23.3.~'24.12.
신북읍 용산리 농어촌도로 확포장	용산리 314-2번지 일원 (이도205호선)	L=0.6km B=6m	8.0	6.5	1.5	0	- 설계용역: '19. 11. ~ 12. - 공사추진: '21. 10. ~ '22. 12.
북산면 추곡리 농어촌도로 확포장	추곡리 산220-2번지 일원 (이도205호선)	L=1.7km B=3m	2.6	2.6 시 1.3 도 1.3	0	0	- 자체설계: '22. 3. - 공사착공: '22. 4. - 공사준공: '22. 10.



# 도심지역 지중화사업

- 도시미관을 저해하는 가공배전 선로의 지중화로 쾌적한 도로환경 조성  
 ※ 법적근거: 「전기사업법」 제72조의2(가공전선로의 지중이설) / 시:한전(각 50%)

## □ 사업개요

구분	사 업 명(지중화사업)	사업내용	사업기간	사업비(억원) (市 부담금)	비고
계	4개소	지중화 L=2.2km		110억원 (55)	
1	한림대~향교간	L=0.5km	2020년~2022년	49억원 (24.5)	2019년 확정
2	성심병원~후평1동행정복지센터	L=0.7km	2021년~2022년	25억원 (12.5)	2020년 확정
3	인성병원~한신희플러스	L=0.5km	2021년~2022년	18억원 (9)	2020년 확정
4	조운동 행정복지센터 일원	L=0.5km	2021년~2022년	18억원 (9)	2020년 확정

※ 한전 및 통신사 측의 실시설계에 따라 부담금액 변동될 수 있음.

## □ 추진실적

- 한림대~향교 일원 공사비 부담금 납부: 2021. 12.
- 한림대~향교 일원 착공: 2022. 4.
- 2020년 확정사업 3개소 예산확보(2회추경): 2022. 9.

## □ 향후계획

- 2020년 확정사업 3개소 공사비부담금 납부: 2022. 11.
- 한림대~향교간 지중화사업 공사 완료 및 정산: 2022. 12.
- 2020년 확정사업 3개소 공사 추진: 2023. 3. ~ 12.

# 위험도로 구조개선

- 강원도 제2차 위험도로 구조개선 중장기계획(2014년~2023년)에 따라, 관내 동산면 군자지구, 북산면 청평지구의 구조개선을 통한 교통 안전성 확보

## □ 사업개요

구 분	동산면 군자지구	북산면 청평지구
위 치	동산면 군자리 농어촌도로 101호선 (더플레이어스GC ~ 신동면 경계)	북산면 청평리 군도 18호선 (배치고개)
사 업 량	도로선형개량 L=1.5km	도로선형개량 및 경사완화 L=2.0km
사업기간	2019년 ~ 2023년	2021년 ~ 2023년
총사업비	2,500백만원(국비 50%, 시비 50%)	2,500백만원(국비 50%, 시비 50%)

## □ 추진실적

동산면 군자지구	북산면 청평지구
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 보상협의(보상율 80%): 2021. 1. ~ 11.</li> <li>○ 사업인정 의견청취: 2022. 4.</li> <li>○ 공사 재착공: 2022. 6.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재해 및 환경영향평가 협의: 2021. 11.</li> <li>○ 실시설계 완료: 2021. 11.</li> <li>○ 공사착공: 2022. 2.</li> <li>○ 보상협의(보상율 10%): 2022. 3. ~ 11.</li> </ul>

## □ 향후계획

동산면 군자지구	북산면 청평지구
○ 공사준공: 2023. 6.	○ 공사준공: 2023. 12.

# 교통사고 위험지역 개선

- 관내 교통사고 잦은 곳의 구조개선을 통해 교통사고 예방 및 안전성 확보

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 위      치: 팔호광장 ~ 후평 1단지 시장
- 사 업 량: 도로구조 개선 1개소(L=0.9km)
- 사업내용: 무단횡단 방지시설 설치 및 도로 포장 등
- 총사업비: 322백만원(도비 161, 시비 161)

## □ 추진실적

- 실시설계용역: 2022. 3. ~ 4.
- 총사업비 변경(282백만원 → 322백만원) 통보(강원도): 2022. 5.
- 공사착공: 2022. 6.

## □ 향후계획

- 공사준공: 2022. 12.

# 생활밀착형 자전거 이용 활성화 추진

- 자전거 도시 춘천 · 생활밀착형 자전거 이용률 제고
- 연령별 · 맞춤형 자전거 교육 실시로 안전한 자전거 문화 조성

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 3. ~ 12.
- 사 업 비: 789백만원(시비 100%)
- 사업내용

(단위: 백만원)

사 업 명	사업비	내 용
• 자전거이용자 마일리지 포인트제 운영	35	1km당 10포인트, 봄내 에코 대상 시상
• 전기자전거 구입 보조금 지원	30	전기자전거 100대, 최대 30만원 지원
• 춘천 자전거 시민학교 운영	32	강사 13명, 교재·안내판 제작
• 자전거도로 안전 관리	692	자전거도로 보수 및 안전관리(8명), 재생센터 운영(4명)

## □ 추진실적

- 출·퇴근 자전거 이용자 인센티브 제공: 2022. 6. ~ 12.
- 자전거 재생센터·자전거도로 안전관리 운영: 2022. 3. ~ 11.
- 전기자전거 구입 보조금 지원: 2022. 4. ~ 11.
- 춘천 자전거 시민학교 초·중학교 교육 실시: 2022. 4. ~ 11.

## □ 향후계획

- 자전거 출·퇴근 챌린지 보조금 정산: 2022. 12.

# 보행환경 조성사업

- 보행 약자를 포함한 시민의 안전하고 편리한 보행 환경 조성

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업위치
  - 보행친화지역 조성: 우석초교 일원
  - 보행안전 및 편의증진 기본계획 등 수립용역: 동(洞)지역 일원
- 사업량: 교통안전시설물 및 보도개설 1식, 보행안전 및 편의증진 기본계획 등 수립
- 사업비: 400백만원

## □ 추진실적

- 실시설계 및 유관기관(경찰서 및 도로교통공단) 협의: 2022. 1. ~ 3.
- 보행안전 및 편의증진 기본계획 등 수립용역 착수: 2022. 3.
- 보행친화 공사 착공 및 준공: 2022. 3. ~ 8.
- 보행환경 개선 시범사업 신청(시→도→행안부): 2022. 10. 31.
  - 총사업비: 40억원(국비50%, 시비50%)
  - 위치: 공지천 공영주차장~중도주민배터 하천변 일원
  - 사업내용: 보행데크설치(B=3.0m, L=2.0km), 조명시설 1식, 쉼터 및 전망대 5개소 등

## □ 향후계획

- 보행안전 및 편의증진 기본계획 등 수립용역 준공: 2023. 3.
- 보행환경 개선 시범사업 실시설계(선정 시): 2023. 1. ~ 6.
- 보행환경 개선사업 공사시행(선정 시): 2023. 7. ~ 2024. 12.

# 외청 사업 현황

## □ 원주지방국토관리청

### □ 제2경춘국도(남양주~춘천): 33.7km / 10,845억원

- 사업계획 적정성 검토: 2019. 2. ~ 11.
- 기본설계용역: 2019. 12. 30. ~ 2022. 5. / 100억원
- 실시설계: 2023. 1. ~ 2023. 12. (예정)
- 공사 착공 및 준공: 2024. 1. ~ 2029. 12.(예정)

### □ 국도 5호선: 40.71km / 5,116억원

- 춘천~홍천: 21.21km / 1,776억원 / 2차선 시설개량 / 2013년 기본설계
  - 제6차 국도·국지도 5개년 계획에 반영될 수 있도록 지속 건의
- 춘천~화천: 19.5km / 3,340억원 / 2010년 기본설계 / 실시설계(80억원, '13년 ~ '17년)
  - 기투자 1,214억원, 2022년 515억원, 향후 1,611억원 / 2018년~2025년
  - ※ 1공구(오월라~원평리 5.34km): 2018. 9. 3. 착공 / 1,018억원(2022년 165억)/ 46%(공정)
  - ※ 2공구(원평라~서오지리 5.88km): 2018. 9. 3. 착공 / 866억원(2022년 117억)/ 45%(공정)
  - ※ 3공구(서오지라~하리 8.29km): 2018. 9. 3. 착공 / 1,456억원(2022년 233억)/ 47%(공정)

### □ 국도 56호선: 3.0km / 351억원

- 지촌~사내 / 2017년~ 2019년 기본 및 실시설계(9.5억원)
  - 기투자 47억원, 2022년 66억원, 향후 238억원 / 2020년~2024년
  - ※ 2차로 선형개량 L=3km/ 공사착공 2020. 8. 3./ 351억원(2022년 66억)/ 13%(공정)

## □ 국가철도공단

□ 춘천~속초 철도건설: 93.738km(단선전철) / 22,840억원 / 2016년~2027년

○ 1공구(춘천역~신북 산천리) / L=7.399km

- T/K공사 낙찰자선정 및 실시설계: 2020. 12. ~ 2022. 4.
- 주민공청회 개최: 2021. 8. 20.
- 실시계획 승인·고시: 2022. 6.
- 공사착공: 2022. 12.(예정)

○ 2공구(신북읍 산천리~간동면 간척리) / L=11.224km

- 노반 기본설계 추진: 2020. 6. 11. ~ 2021. 6. 5.
- 환경영향평가(초안) 공람 및 주민설명회 개최: 2021. 6. 11.
- 실시계획 승인·고시: 2023. 상반기(예정)

## □ 국토교통부

□ 수도권광역급행철도(GTX-B) / 인천 송도 ~ 남양주 마석 / 6조1,993억원 / 2022년~2030년 / 82.7km

○ 추진계획 (남양주 마석 ~ 춘천까지 연장)

- 춘천시 자체 사전타당성 조사용역비 추경예산 확보: 2022. 4.

※ 가평군과 공동분담 협의완료(용역비 5억) / 각 2.5억원 부담

- 사전타당성조사 용역 추진: 2022. 7. ~ 2023. 4.(서울과학기술대학교 산학협력단)
- 법령개정: 2022. 12.(2022.6.23. 입법예고)
- GTX-B 노선연장(마석~춘천) 건의(국토부): 2023. 4.

## 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진실적 및 향후계획
도로편입용지보상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 10억원</li> <li>• 법정도로에 편입된 미보상 토지 보상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 접수 및 협의: 연중</li> <li>• 접수 및 보상 현황                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 접수현황: 150필지(개인73, 기관77)</li> <li>- 2022년 보상: 47필지 8.3억원</li> </ul> </li> </ul>
도로 유지관리 및 도로관리 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 65억원</li> <li>• 도로포장·보수 (차도, 보도, 사면정비 등 44개소)</li> <li>• 교량 점검 및 보수 (안전점검 및 보수 78개소)</li> <li>• 도로시설물 정비 (볼라드, 반사경, 가드레일 등)</li> <li>• 포트홀 응급복구 시행</li> <li>• 제설차량 임차 (덤프 33대, 굴착기 2대)</li> <li>• 제설제, 도로보수 소모품 구매</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 집행액: 50억원(연말 집행완료)</li> <li>• 도로 포장·보수 완료: 40개소 (연말 사업완료 예정)</li> <li>• 교량점검 완료: 78개소</li> <li>• 도로시설물 정비(연간단가): 연중 수시</li> <li>• 포트홀 응급복구(연간단가): 연중 수시</li> <li>• 동절기 제설작업 시행: 2022. 11. ~ 2023. 3. (제설차량 임차계약 및 제설제 구입 완료: 2022. 11.)</li> </ul>



---

# 건축과

---



# 빈집정비계획 수립 및 빈집정비사업

- 빈집에 대한 효율적인 정비와 활용을 위한 체계적 관리방안 마련
- 도심과 농촌지역의 방치된 빈집정비로 안전사고 예방 및 주거환경개선

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 1. ~ 2023. 12.
- 사 업 비: 345백만원(시비)
- 사 업 량: 빈집정비계획수립 용역 1식, 빈집정비 23동(도심 8동, 농촌 15동)
- 법적근거
  - 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제4조 및 제11조, 「농어촌 정비법」 제64조 및 제65조

## □ 추진실적 및 향후계획

사업명	사업개요	추진실적 및 향후계획
빈집정비 계획수립	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사 업 비: 100백만원</li> <li>• 사 업 량: 실태조사 및 정비계획수립 1식</li> <li>• 사업대상: 빈집 1,300동</li> <li>• 사업내용: 도심지 빈집실태 추가조사 및 빈집정비계획 수립 용역               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정비방향 및 자원조달, 활용방안 등</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업계획 수립: 2022. 5.</li> <li>• 사업추진: 2022. 5. ~ 2023. 12.</li> <li>• 사업계획변경(실태조사): 2022. 9.</li> <li>• 실태조사및정비계획수립 용역시행: 2022. 11.</li> <li>• 주민공람: 2023. 6.</li> <li>• 도시계획위원회 심의: 2023. 8.</li> <li>• 사업완료: 2023. 12.</li> </ul>
도심지역 빈집정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사 업 비: 200백만원</li> <li>• 사 업 량: 8동</li> <li>• 사업내용: 철거 후 주차장, 쉼터 등 활용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시에서 직접 철거 후 일정기간 활용</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업계획 수립 및 신청: 2022. 3. ~ 4.</li> <li>• 사업추진: 2022. 5. ~ 12.</li> <li>• 사업완료(8개동 철거): 2022. 10.</li> </ul>
농촌지역 빈집정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사 업 비: 45백만원</li> <li>• 사 업 량: 15동</li> <li>• 사업내용: 빈집 소유자가 철거 후 보조금 지급               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 동당 최대 300만원(공사비80%) 지급</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업계획 수립 및 신청: 2022. 2. ~ 3.</li> <li>• 보조사업자 선정(15개동): 2022. 4. ~ 6.</li> <li>• 사업추진: 2022. 5. ~ 12.</li> <li>• 사업완료(15개동 철거): 2022. 12.</li> </ul>

# 담장허물기 사업

- 담장을 철거하고 녹지공간을 조성하여 미세먼지와 도시열섬 현상 저감 및 이웃과 소통하는 열린공간 조성

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업대상: 단독주택 및 소규모 공동주택
- 사업비: 100백만원(시비)
- 사업량: 20개소(개소당 최대 5백만원)
- 사업내용: 담장 철거 후 생울타리 설치 등 수목식재를 통하여 녹지공간 조성
- 법적근거: 「춘천시 도시림 등의 조성 및 관리에 관한 조례」 제12조의3

## □ 추진실적

- 1차 사업 대상자 선정 및 보조결정(5개소, 22백만원): 2022. 3. 29.
- 2차 사업 대상자 선정 및 보조결정(4개소, 20백만원): 2022. 4. 19.
- 3차 사업 대상자 선정 및 보조결정(1개소, 5백만원): 2022. 5. 23.
- 4차 사업 대상자 선정 및 보조결정(4개소, 19백만원): 2022. 9. 15.  
⇒ 총 14개소(67백만원)

## □ 향후계획

- 사업 정산: 2022. 12.

# 퇴계동 행정복지센터 신축

- 현 청사의 노후화 및 공간협소로 인한 주민이용 불편 해소
- 주민자치 활성화를 위한 문화·복지·여가 등 주민편의시설 확충

## □ 사업개요

- 사업기간: 2020년 ~ 2023년
- 위 치: 퇴계동 1234번지
- 규 모: 부지면적 3,341㎡ / 연면적 4,988.53㎡
- 주요시설: 지하주차장, 민원실, 동대본부, 문화교실, 다목적홀, 작은도서관 등
- 사 업 비: 175억원[국비 8 / 시비 167(공용·공공용의청사건립기금)]

## □ 추진실적

- 기본계획 수립: 2019. 5. 28.
- 설계공모 공고: 2020. 3. 20.
- 설계공모 심사(설계안 선정): 2020. 5. 22.
- 설계용역 착수: 2020. 6. 19.
- 강원도 투자심사 재심사(조건부): 2021. 3. 2.
- 강원도 건설기술심의 본심의(조건부): 2021. 3. 31.
- 설계용역 완료: 2021. 5. 7.
- 건축공사 착공: 2021. 5. 10. (공정률 37%)
  - 기초콘크리트 타설: 2021. 11. 11. / 지상1층 바닥타설: 2022. 5. 25.
  - 철골구조 공장제작: 40%
- 공사 중지: 2022. 9. 19. (태풍에 의한 공장침수로 관급자재 생산 중지)

## □ 향후계획

- 공사추진: 2021. 5. ~ 2023. 12.

# 신동면 행정복지센터 신축

- 청사 노후에 따른 주민자치 공간 부재로 다양한 행정서비스 대응의 어려움
- 문화·의료·행정 복합시설의 청사 신축을 통한 행정서비스 만족도 제고 등

## □ 사업개요

- 사업기간: 2021년 ~ 2023년
- 위 치: 신동면 증리 933-4번지(현 청사 부지)
- 규 모: 1개동, 지상1~3층, 연면적 1,750㎡ 신축
- 주요시설: 민원실, 보건지소, 동대본부, 대회의실 등
- 사 업 비: 58억원[국비 5.8억 / 시비 52.2억(공용·공공용의청사건립기금)]

## □ 추진실적

- 신축 기본계획 수립: 2021. 3. 26.
- 공유재산관리계획 승인: 2021. 7. 30.
- 도 투자심사 완료(조건부): 2021. 8. 9.
- 공공건축심의(조건부): 2021. 10. 12.
- 설계공모 공고: 2021. 11. 30.
- 설계공모 심사: 2022. 2. 18.
- 설계용역: 2022. 3. 31. ~ 2022. 9. 26.
- 설계용역 중지: 2022. 7. 11.(춘천시 건설기술심의 준비중)
  - \* 사유: 각종 행정절차 이행에 따른 중지(BF예비인증 완료: 2022. 11.)

## □ 향후계획

- 신축공사 추진: 2023. 1. ~ 12.

# 춘천시의회 청사 사무공간 증축

- 정책지원 전문인력 직원 증원에 따른 현 시의회 사무공간 확보 및 원활한 시의회 운영을 위한 공간 확충

## □ 사업개요

- 사업기간: 2021년 ~ 2023년
- 위 치: 옥천동 111-1번지
- 규 모: 증축 820㎡, 지상4층(1개층)
- 주요시설: 사무실, 회의실, 집행부대기실, 공용공간 등
- 사 업 비: 20억원[시비 20(공용·공공용의청사건립기금)]

## □ 추진상황

- 증축 기본계획 수립(시의회): 2021. 4. 22.
- 지방재정 투자심사: 2021. 8. 18.
- 공유재산관리심의: 2021. 10. 7.
- 기획업무 용역: 2021. 11. 22. ~ 2022. 5.
- 증축공사 추진계획 변경: 2022. 5. 2. [증축면적 변경: 550㎡ ⇒ 820㎡]
- 지방재정 투자 변경 재심사: 2022. 6. 10.
- 공유재산관리계획(변경) 의회심의: 2022. 6. 21.
- 공공건축 사업계획 사전검토(국가공공건축지원센터): 2022. 9. 7.
- 공공건축심의(조건부): 2022. 9. 22.
- 구조안정성 검토 용역: 2022. 10. ~ 12.

## □ 향후계획

- 설계공모 및 설계: 2022. 12. ~ 2023. 6.
- 공사추진: 2023. 7. ~ 12.

# 공공건축물 그린리모델링

- ‘포스트 코로나’ 시대의 신성장 동력인 한국형 뉴딜사업(그린뉴딜사업)으로 취약계층이 이용하는 공공건축물 그린리모델링 필요
- 공공건축물의 노후화로 단열 저하, 결로·곰팡이 발생 및 미세먼지 확산 등으로 환경개선 필요

## □ 사업개요

- 사업기간: 2021년 ~ 2022년
- 주요내용: 에너지 성능 및 효율 향상 등 그린리모델링
- 대 상: 19개소(보건지소 8개소, 보건진료소 11개소)
- 사 업 비: 44.1억원[국비 30.9 / 도비 2.6 / 시비 10.6]
- 추진근거: 「녹색건축물 조성 지원법」 제27조

## □ 추진실적

- 사업대상 선정(19개소) 및 확정내시: 2021. 5. 31.
- 추진계획 수립: 2021. 6. 10.
- 국도비교부: 2021. 7. 19.(1차) / 8. 31.(2차)
- 설계용역 착수: 2021. 11.
- 설계용역 준공(19개소): 2022. 6.
- 공사발주 및 착공(19개소): 2022. 6. ~ 9.
- 공사 준공(13개소): 2022. 7. ~ 11.

## □ 향후계획

- 공사 준공(6개소): 2022. 12.
- 사업비 정산: 2023. 4.



# 기존건축물 화재안전성능 보강 지원 사업

- 화재에 취약한 건축물의 화재안전성능 보강 사업을 통해 화재로부터 인명 피해 등을 방지하고 공공의 안전을 확보하고자 함

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업비: 320백만원(국비 106.6, 도비 106.6, 시비 106.8)
- 사업내용: 화재취약 건축물의 화재안전성능보강을 위한 공사비용 지원(8개소, 동당 40백만원)
- 법적근거: 「건축물 관리법」 제27조 ~ 제29조
- 사업대상

분류	세부용도	화재취약요인(모든요건충족)		
		가연성 외장재사용	스프링클러 미설치	1층 필로티 주차장
피난약자 이용시설 (3층이상)	「건축법시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 <b>지역아동센터</b>	●	●	무관
	「건축법시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 중 <b>종합병원·병원·치과병원·한방병원·정신병원·격리병원</b>			
	「건축법시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 중 <b>아동관련시설·노인복지시설·사회복지시설</b>			
	「건축법시행령」 별표 1 제12호의 수련시설 중 <b>청소년수련원</b>			
다중이용 업소 (3층이상 연면적 1천㎡이상)	「건축법시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 <b>목욕장 산후조리원</b>	●	●	●
	「건축법시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 <b>학원·다중생활시설</b>			
	「건축법시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 <b>학원</b>			
	「건축법시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설 중 <b>다중생활시설</b>			

## □ 추진실적

- 사업계획 수립: 2022. 1. 13.
- 사업 신청 및 접수: 2022. 1. ~ 6.
- 사업추진: 7개소(공사 중 3개소, 완료 4개소)

## □ 향후계획

- 사업완료 및 정산: 2022. 12.

# 건축물 안전점검

- 건축물의 안전점검을 통해 건축물의 안전을 확보하고, 건축물의 기능과 성능을 안전하게 유지·관리하고자 함

## □ 점검개요

- 정기점검
  - 점검대상: 다중이용건축물, 3천제곱미터 이상 집합건축물, 다중이용업소 등
  - \* '22년 점검: 63건(집합건축물 44, 다중이용건축물 등 19)
  - 점검시기: 사용승인일로부터 5년 이내 최초 실시(매 3년마다 실시)
- 수시점검
  - 점검대상: 불특정 다수의 소규모 노후 건축물
  - 점검시기: 수시(연중)
- 법적근거: 「건축물관리법」 제13조(정기점검) 및 제15조(소규모 노후 건축물 점검)

## □ 추진실적

- 정기점검: 63건(점검 완료 24건, 점검 중 39건) \*10월말 기준
  - 건축물의 안전 및 유지관리 계획 수립: 2022. 1.
  - 대상시설 선정 및 통보: 2022. 1.
  - 점검실시: 2022. 3. ~ 12.
- 수시점검: 15건(노후주택, 담장 등)

## □ 향후계획

- 정기점검: 2022. 11. ~ 12. (39건)

# 건축 민간전문가 운영

- 도시문화공간 및 건축문화에 대한 이해와 디자인 역량을 갖춘 민간의 우수한 전문가를 시정책에 참여시켜 공공건축 및 공공시설의 품질 확보 및 도시경관 개선

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업비: 75백만원
- 사업규모: 민간전문가 운영 27명[총괄건축가 1, 공공건축가 15, 건축정책위원 9, 공공건축심의위원 2(총괄·공공건축가 겸임 제외)]

## □ 추진실적

- 총괄건축가 자문: 51회 (주 1회 상근)
- 공공건축가 자문: 20회
- 건축정책소위원회 운영: 5회
- 공공건축심의위원회 운영: 6회

## □ 향후계획

- 총괄건축가 자문: 주 1회
- 공공건축가 자문: 수시
- 건축정책위원회 운영: 본회의(안건상정시), 소위원회 - 월 1회
- 공공건축심의위원회 운영: 월 1회

# 옥외광고 간판 정비 사업

- 노후 간판 개선 및 가로경관 개선을 통해 지역 상권 활성화 도모
- 불법 옥외광고물 난립지역으로 경관개선 필요

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업위치: 춘천시 시청길 14 일원
- 사업비: 219백만원(국비 129, 시비 90)
- 사업량: 벽면간판 43개 설치
- 사업내용: 기존 간판 철거 및 업체당 벽면 이용 간판 1개 설치

## □ 추진실적

- 국비 공모사업 선정: 2021. 12.
- 조양동 간판개선 옥외광고물 등 정비 시범 구역 고시: 2022. 5.
- 주민협약 체결: 2022. 6.
- 디자인 개발 및 실시설계 용역 착공 및 준공: 2022. 7. ~ 10.

※디자인개발: 18개 업체 완료

## □ 향후계획

- 간판 제작·설치: 2022. 11. ~ 12.
- 보조금 지급 및 사업비 정산: 2022. 12.

# 가로변 도시환경 정비 사업

- 도시미관을 저해하는 불법광고물 정비를 통하여 올바른 광고문화 정착 및 깨끗하고 아름다운 거리환경 조성

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년  
○ 사 업 비: 512백만원(기금)  
○ 사업내용

(단위: 백만원)

사업명	사업내용	사업량	사업비
불법유동광고물 수거 시민보상제	· 수거보상금 지급(벽보, 전단, 명함 등) · 보상한도 및 참여자 계획 수립	5,000명	300
현수막 지정게시대 등 정비	· 현수막 지정게시대 신설·철거·이설 · 공공용 현수막 게시대 설치	8~10기	100
불법광고물 부착방지판 설치	· 도로변 지주이용 광고물 부착 방지판 설치	1,000개	100
통합지주간판 설치 사업	· 읍면 불법 지주간판 철거 및 통합지주간판 설치	1기	12

## □ 추진상황 및 향후계획

사업명	추진상황	향후계획
불법유동광고물 수거 시민보상제	· 수거실적: 185만장 · 보상인원: 1,709명 · 보 상 액: 74백만원	· 보상금 지급(매월)
현수막 지정게시대 등 정비	· 현수막 게시대 11기 설치 완료	
불법광고물 부착방지판 설치	· 사업구간: 보안사거리 외 5구간 · 사 업 량: 전신주 등 1,124개소 완료	
통합지주간판 설치	· 사업위치: 신동면 정족1리 1개소 완료	

# 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진실적
공공건축물 공사 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지원분야: 설계용역 및 공사감독 (건축, 기계, 전기, 통신, 소방)</li> <li>• 지원현황: 39사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 감독업무: 39사업               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 신축 27 / 증축 1 / 리모델링 7 / 시설보수 4</li> </ul> </li> <li>- 설계추진 14 / 공사추진 15 / 공사준공 10</li> </ul>
건축물유지관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간: 연례반복</li> <li>• 사업비: 15백만원(시비)</li> <li>• 내 용: 소규모 노후건축물 안전점검 및 긴급보수</li> <li>※ 근거: 「건축물관리법」 제15조</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 계획수립: 2022. 2.</li> <li>• 추진 예정: '22년 11월 중               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업대상지: 봉의동 87-6, 1개소</li> <li>- 사업내용: 위험담장 철거 및 <u>휨</u>설치</li> <li>- 사업비: 12백만원</li> </ul> </li> </ul>
불법 광고물 정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 현수막 지정게시대 운영관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영방법: 민간위탁 (강원도옥외광고협회 춘천시지부)</li> <li>- 위탁기간: 22.4.1.~24.3.31.(2년)</li> <li>- 수 량: 74개소/128기/625면</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 운영실태 지도점검: 연 1회 이상</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 불법광고물 자동경고 발신시스템 운영               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운영기간: 2022. 1. ~ 12.</li> <li>- 사 업 비: 30백만원</li> <li>- 내 용: 불법광고업자 연락처 수신통제를 통한 불법행위 사전 차단</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역계약: 2022. 1.</li> <li>• 시스템 운영: 2022. 1. ~ 12.</li> </ul>

---

# 공동주택과

---





# 주택건설(공동주택) 사업

○ 춘천시 주택시장 상황에 따라 안정적으로 주택을 공급하고자 함

## □ 공동주택 사업승인 추진 현황

○ 공사 중(12개 단지, 5,783세대) 준공(2개 단지, 2,048세대) ⇒ 7,831세대

구 분	단 지 명	세대수	규 모	승인일	준공(예정)	공정률
민간	온의동 푸르지오 (센트럴타워푸르지오)	1,175	1동 49층	'18. 1. 2.	'22. 3. 28. 준공	100%
	시온토건 (시온 숲속의 아침뉴)	318	3동 37층	'19. 5. 24.	'24. 6.	37%(임대)
	(주)시온 (효자동 공동주택)	98	1동 26층	'21. 12. 29.	'24. 6.	6.5%
	그린 테라스하우스 타운(연립주택)	99	5동 4층	'21. 6. 23.	'24. 5.	12.8%
	(주)비엔파트너스 (만천리 공동주택 1)	543	8동 29층	'22. 9. 19.	'25. 10.	착공준비
지역주택 조합	근화지역주택조합 (파밀리에 리버파크)	320	2동 37층	'18. 9. 18.	'24. 1.	55%
재개발 재건축	약사3구역 재개발 (롯데캐슬)	873	7동 27층	'14. 8. 29.	'22. 7. 27. 부분준공	100%
	소양2구역 재개발 (포스코 더샵)	1,039	11동 26층	'16. 6. 29.	'25. 2.	착공준비 ( '22.7 착공신고)
택지 개발	우두지구 B-1BL	402	6동 25층	'18. 5. 3.	'23. 4.	76%(임대)
	학곡지구 A1-1BL	1,114	8동 35층	'21. 8. 27.	'25. 9.	2.1%(임대)
	학곡지구 A1-2BL	784	6동 29층	'20. 6. 1.	'24. 11.	12.3%(임대)
	학곡지구 A1-3BL	762	7동 29층	'19. 12. 17.	'24. 9.	15.8%
	학곡지구 연립주택	92	11동 4층	'22. 9. 30.	'24. 3.	착공준비
LH	후평동 행복주택	212	1동 15층	'21. 6. 23.	'23. 12.	44%(임대)

○ 검토 중(5개 단지 2,297세대)

구 분	단 지 명	세대수	규 모	추진현황(계획)	비 고
민간	삼천동 공동주택	874	7동 32층	관련부서 협의중	청소년도서관 인근
	장학리 공동주택	219	2동 27층	관련부서 협의중	장학교차로 인근
	만천리 공동주택 2	477	4동 29층	관련부서 협의중	만천초 인근
	만천리 공동주택 3	584	5동 29층	관련부서 협의중	대동다숲 맞은편
	학곡리 연립주택	143	11동 4층	관련부서 협의중	동내도서관 인근

※ 추진예정(공공 5,721세대)

- 다원도시개발사업(LH) 4,861세대 / 수열클러스터(수자원공사) 860세대

## □ 향후계획

○ 미개발 주거가용용지의 개발완화를 통한 안정적인 주택공급

○ 난개발방지를 위하여 녹지지역 내 공동주택 제한

# 공동주택 지원

○ 단지 내 시설 개선을 통해 시민 주거환경 개선 및 삶의 질 향상에 기여

## □ 사업개요

- 사업대상: 춘천시 관내 공동주택 375개 단지(78,002세대)
- 사업비: 700백만원(일반 500, 보안등 전기요금 200)
- 사업내용: 공동주택 단지 내 시설물 정비 비용 및 보안등 전기요금 지원
- 지원기준
  - 일반사업: 단지별 15백만원 이하(총 사업비의 50%이내 지원)
  - 보안등 전기요금: 예산범위 내 전액지원(당해연도 사용금액)

## □ 추진실적

### (일반사업)

- 신청 안내 및 접수: 2022. 1. 17. ~ 2. 25.
- 신청단지 현장확인 및 평가: 2022. 2. 26. ~ 4. 5.
- 지원 심의위원회 개최 및 대상 확정 통보: 2022. 4. 6. ~ 4. 13.
- 보조금 교부결정 통보: 2022. 4. 28. / 사업추진 중

### (보안등 전기요금)

- 상반기분 신청 안내 및 접수: 2022. 5. 23. ~ 6. 3.
- 지원 심의위원회 개최 및 의결: 2022. 6. 13. ~ 6. 15.
- 보조금 교부결정 및 지급: 2022. 6. 22.

(2022. 11.말 기준 / 단위: 천원)

구 분	선정현황		사업완료		비 고
	단지	지원예상금액	단지	지원금액	
일반사업	53	499,410	46	423,786	7단지 추진 중
보안등 전기요금	145	76,555	145	76,555	상반기분 지급
계	198	575,965	191	500,341	

## □ 향후계획

- (일반사업) 사업완료 및 정산: 2022. 12.
- (보안등 전기요금) 하반기분 신청 및 보조금 지급: 2022. 11. ~ 12.

# 주거급여

- 취약계층에게 임차급여와 수선유지급여를 지원하여 주거비 부담 완화 및 주거안정 도모

## □ 사업개요

- 사업기간: 연례반복
- 사업량: 임차급여 월 8,300가구 / 수선유지급여 연 162가구
- 사업대상: 소득인정액이 중위소득 46% 이하인 임차가구 및 자가가구
- 사업내용: 임차가구 - 월 임차료 지원, 자가가구 - 수선유지급여(주택수리) 지원
- 사업비: 14,679백만원(국비 13,211 , 도비 1,028 , 시비 440)
- 법적근거: 「주거급여법」 제7조 및 제8조

## □ 추진실적

- 임차급여(임차가구): 매월 20일 지급
  - 집행현황: 11,624백만원(월평균 8,380가구, 1,162백만원)
- 수선유지급여(자가가구)
  - 사업량 확정: 162가구 (대보수 27 / 중보수 31 / 경보수 104)
  - 대상자 선정 및 업무협약 체결: 2022. 3. 8.(춘천시↔LH)
  - 위탁금 교부: 2022. 4. 5.(1,008백만원)
  - 추진현황: 완료 149가구, 추진중 13가구

## □ 향후계획

- 임차급여 지급: 매월 20일 지급 / 수급자 관리(수시)
- 수선유지 급여사업 정산(LH→시): 2022. 12.

# 청년월세 한시 특별지원

- 저소득 청년층의 주거비 부담 경감을 위해 청년 월세를 한시적으로 지원

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 8. ~ 2024. 12.
- 사업량: 약 670명(추정)
- 사업대상: 저소득층으로서 부모님과 별도 거주하는 무주택 청년 (만 19~34세 이하)  
원가구 소득이 중위소득 100% 이하, 청년소득이 중위소득 60% 이하
- 지원내용: 월 최대 20만원 임차료 지원(최대 12개월)
- 사업비: 978백만원(국비 489, 도비 147, 시비 342)
- 법적근거: 「주거기본법」 제15조, 「청년기본법」 제20조

## □ 추진실적

- 사업계획 수립: 2022. 4.
- 사업 홍보: 2022. 6. ~ 10.
  - 시청 홈페이지 배너 게시, 행복알리미 카카오톡 채널(SNS) 홍보
  - 보도자료 배포, 리플릿·포스터 배부, X-배너 설치
- 담당자 교육: 2022. 8. (25개 읍면동 대상)
- 사업 신청 및 접수: 2022. 8. ~ 2022. 11.
  - 신청 및 접수 현황: 528가구

## □ 향후계획

- 사업 신청 및 접수: 2022. 11. ~ 2023. 8.
- 지원 결정 및 통보: 2022. 11. ~ 2023. 10.
- 임차료 지급(매월 25일): 2022. 11. ~ 2024. 12.
- 이의신청 및 정산: 2022. 11. ~ 2024. 12.

# 시영아파트 관리

○ 시영아파트(호반임대아파트)단지 관리 및 시설물 정비를 통한 주거환경개선

## ■ 사업개요

- 사업기간: 연례반복
- 사업대상: 호반임대아파트 101동~103동, 60가구
- 사업내용: 호반임대아파트 노후시설 보수·정비 및 관리
- 사업비: 129백만원 (국비 48, 시비 81)
- 법적근거: 「장기공공 임대주택 입주자 삶의 질 향상 지원법」

## ■ 추진실적

사업명	추진실적	비고
노후시설개선	· 아스콘 포장정비 공사 / 79백만원	'22. 7. ~ 10.
노후시설 정비관리	· 싱크대 교체 등 2건 / 6백만원 · 우수배관 공사 10가구 / 3백만원 · 누수공사 3개소 / 3백만원	'22. 4. ~ 6. '22. 8. ~ 9. '22. 10. ~ 11.
정기 안전점검	· 2회 / 13백만원	'22. 6. / 10.
환경정비	· 조경관리(전지작업) 용역 / 4백만원	'22. 8.
배상책임 보험	· 화재보험 가입 / 90천원	'22. 8.
시설물 유지관리	· 보일러 교체 2건, 공과금 / 2백만원	'22.1. ~ 12.

## ■ 향후계획

- 세대별 노후시설 보수: 연중

# 주거실태조사 및 주거복지 지원계획 수립

- 주거실태조사를 통해 지역 여건에 맞는 주거복지 지원계획을 수립하여 주거 복지 수요 증대에 대한 대응 및 주거안정과 주거수준 향상에 기여하고자 함

## □ 용역개요

- 용역명: 주거실태조사 및 주거복지 지원계획 수립 용역
- 용역기간: 2022. 4. ~ 2023. 4.
- 용역내용: 주거실태조사 및 분석, 주거복지 지원계획 수립 등
- 용역비: 170백만원 (시비)
- 법적근거: 「주거기본법」 제20조 및 「같은 법 시행령」 제13조,  
「춘천시 주거복지 지원 조례」 제5조 및 제6조

## □ 추진실적

- 춘천시 주거복지 지원조례 제정: 2021. 4. 15.
- 용역 계약 및 착수: 2022. 4. / 148백만원 (추진계획보고: 2021. 10.)
- 착수보고회: 2022. 5.
- 주거실태조사 실시 및 분석: 2022. 6. ~ 9.
- 주거복지 전문가 자문: 2022. 9. ~ 11.
- 1차 중간보고회: 2022. 10.

## □ 향후계획

- 2차 중간보고회: 2023. 1.
- 최종보고회: 2023. 3.
- 용역 완료: 2023. 4.

## 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진실적
입주자대표회의 운영 온라인교육	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간: 연례반복</li> <li>• 사업비: 3백만원(시비)</li> <li>• 대 상: 의무관리대상 공동주택 입주자대표회의 구성원</li> <li>• 내 용: 공동주택 법정 의무 교육 온라인 위탁교육으로 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 위수탁 계약체결 : 2022. 2.</li> <li>• 온라인 교육 홍보 및 안내 : 수시</li> <li>• 교육참여 독려 및 이수현황 관리 - 2022. 11. (교육 이수율 47%)</li> </ul>
강원도형 수선유지 주거급여 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간: 연례반복</li> <li>• 사업비: 36백만원(도비 10.8, 시비 25.2)</li> <li>• 사업량: 9가구</li> <li>• 대 상: 주거급여수급자에 포함되지 않은 중위소득 50%이하 차상위계층</li> <li>• 내 용: 주택 개보수비 지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상자 모집·선정: 2022. 2. ~ 10.</li> <li>• 업무위탁(지역자활센터): 2022. 3.</li> <li>• 추진실적: 9가구 완료 / 2022. 5. ~ 10. - 도배·장판, 지붕·화장실 개선 등</li> </ul>
농어촌 장애인주택 개조 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기 간: 연례반복</li> <li>• 사업비: 7.6백만원 (국비 3.8, 도비 1.1, 시비 2.7)</li> <li>• 사업량: 2가구</li> <li>• 대 상: 농어촌 저소득 등록장애인</li> <li>• 내 용: 주택내 장애인 편의시설 설치지원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대상자 모집·선정: 2022. 3. ~ 10.</li> <li>• 추진실적: 1가구 완료 / 2022. 6. - 출입문 개선, 안전손잡이 설치 등</li> </ul>
제3종시설물 소규모 공동주택 안전점검	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 41.5백만원(시비)</li> <li>• 대 상: 관리주체가 없는 비의무관리 단지(5단지, 7동)</li> <li>• 내 용: 제3종시설물 지정 소규모 공동주택 안전점검(연2회)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설물관리계획 수립: 2022. 2.</li> <li>• 상반기 안전점검 실시: 2022.4.~6. - 점검용역완료, 19백만원</li> <li>• 하반기 안전점검 실시: 2022.11.~12. - 추진중, 18백만원</li> </ul>





---

# 도 시 재 생 과

---



# 도시재생사업

- 원도심의 경제·사회·문화적 활력 회복을 위한 기반 조성
- 지역공동체 활성화, 골목상권 살리기, 생활 인프라 확충

## 1] 약사명동 도시재생 뉴딜사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2018년 ~ 2023년(6년간)
- 사업위치: 약사명동 25-4번지 일원 / 11.3만㎡
- 사업내용: 마중물사업 8건, 주민공모 및 주민역량 강화사업
- 사업비: 217억원(국비 130 / 시비 87)

### □ 추진실적

- 어울림플랫폼 외부조경공사 완료: 2022. 6.
- 마을공유공간 조성 완료: 2022. 7.
- 집수리도서관 조성 완료: 2022. 10.
- 주민공모사업 완료: 2022. 11.
- 골목길정비(1차분)사업 완료: 2022. 11.

### □ 향후계획

- 청년창업공간 조성 완료: 2022. 12.
- 어울림플랫폼 내부리모델링 공사 추진: 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 거점시설 활성화 프로그램 추진: 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 골목길정비(2~3차분) 추진: 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 집수리지원사업, 입면개선사업 추진: 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 마을전망대 조성: 2023. 4. ~ 2023. 10.

## ② 교동 도시재생 뉴딜사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2019년~ 2023년(5년간)
- 사업위치: 교동 34번지 일원 / 12.8만㎡
- 사업내용: 마중물사업 6건, 주민공모 및 주민역량 강화사업
- 사 업 비: 167억원(국비 100 / 도비 10 / 시비 57)

### □ 추진실적

- 집수리지원사업(2차)실시설계 완료: 2022. 2. ~ 10.
- 온마을 돌봄 프로그램 운영: 2022. 4. ~ 12.
- 주민공모사업 프로그램 운영: 2022. 2 ~ 12.
- 봉의산숲마당 조성 완료: 2022. 6.
- 쌈지공원(교동93-93번지) 조성공사 착공: 2022. 6.
- 공·폐가(교동29-6번지) 매입 및 철거: 2022. 7. ~ 10.
- 도시재생 활성화계획(변경) 승인(국토부): 2022. 9.
  - 변경내용: 사업기간 연장
- 도시재생 활성화 계획(변경) 고시: 2022. 10.
- 커뮤니티 돌봄센터 준공: 2022. 11.
- 마을 안전안심 골목길 조성공사 착공: 2022. 11.

### □ 향후계획

- 별관주차장 조성공사 준공: 2022. 12.
- 쌈지공원(교동 93-93번지) 조성공사 준공: 2022. 12.

### ③ 조운동 도시재생 뉴딜사업

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 사업위치: 중앙로1가 26-6번지 일원 / 14.7만 m<sup>2</sup>
- 사업내용: 마중물사업 7건
- 사 업 비: 284.8억원(국비 150 / 도비 15 / 시비 102.8 / 기금17)

#### □ 추진실적

- 상상어울림센터 조성사업 추진(실시설계 중): 2021. 5. ~ 2023. 3.
- 시청광장 문화활성화 사업: 연간 문화행사 10회 추진
- 상상언더그라운드 조성사업: 연간 청소년 행사 2회 추진
- 지하광장 상상공원 조성사업 완료: 2022. 6.
- 주민역량강화교육: 2회 추진

#### □ 향후계획

- 중앙로 상상문화거리 조성사업 실시설계 용역 착수: 2023. 1.
- 상상어울림센터 공사 착공: 2023. 3.
- 상상언더그라운드 문화 교육 프로그램 및 플리마켓 운영: 2~3회 추진
- 시청광장 문화 활성화 사업추진: 상시추진
- 주민역량강화: 상시추진

# 약사·소양 도시재정비 기반시설사업

- 식뢰한 도심지에 대한 주거환경 기반시설 사업으로 주민통행 불편해소 및 도시의 균형발전 도모

## □ 사업개요

- 사업기간: 2010년 ~ 2025년(16년간)
- 위 치: 약사지구(728천㎡)·소양지구(847천㎡)
- 사 업 비: 3,547억원(국비 1,008억, 시비 2,539억)
- 총사업량: 도로 18개 노선(6.9km), 공원 11개소(121천㎡), 주차장 11개소(12,320㎡)

구분	사업비(억원)	도로(km)	공원(천㎡)	주차장(㎡)	비고
합계	3,547	18개 노선(6.9)	11개소(121)	11개소(12,320)	
약사	1,947	6개 노선(2.3)	6개소(93)	7개소(5,691)	
소양	1,600	12개 노선(4.6)	5개소(28)	4개소(6,629)	

## □ 추진상황

- 사 업 량: 도로 15개 노선(4.4km), 공원 6개소(106천㎡), 주차장 11개소(12,320㎡)

구분	집행액(억원)	도로(km)	공원(천㎡)	주차장(㎡)	비고
합계	3,261	15개 노선(4.4)	6개소(106)	10개소(12,320)	
약사	1,811	5개 노선(2.1)	2개소(83)	7개소(5,691)	
소양	1,450	10개 노선(2.3)	4개소(23)	4개소(6,629)	

## □ 향후계획

- 사업량: 도로 3개소(2.5km), 공원 5개소(15천㎡)

구분	사업명		사업량	총사업비(억원)	비고
약사	도로	춘천중~춘천초 도로확장(보건소 옆)	200m	136	춘중편입
	공원	춘중 옆(북경관) 외 3개소(롯데캐슬)	10,278㎡		추진 중
소양	도로	구)근화동사무소~소양2교 도로확포장	2.3km(폭 30~32m)	604 (454)	추진 중
		소방 도로개설(현대소방)	52m		추진 중
	공원	제3호 문화공원(구.근화동사무소 옆)	4,612㎡		보상 추진 (시민공원)

※ 참고: ( )는 현재까지 예산 집행액

# 약사·소양재정비 촉진사업

- 노후·불량주택이 밀집한 지역에 대한 주택재정비 사업을 통해 주거환경의 개선과 기반시설을 정비하여 쾌적한 주거지를 조성

## □ 재개발 재건축사업

### ○ 약사촉진3구역 재개발사업

- 위치 및 시공사: 약사동 156-1번지 일원(방통대 뒤편) / ㈜롯데건설
- 사업규모: 아파트 7개동 / 873세대 / 지하2층 ~ 지상27층
- 주요현황
  - 이주 완료(352가구): 2019. 10. 31.
  - 착공신고: 2019. 11. 21.
  - 입주자모집 승인: 2019. 11. 27.
  - 준공: 2022. 7. 27.

### ○ 소양촉진2구역 재건축사업

- 위치 및 시공사: 소양로2가 7-2번지 일원(기와집골) / 포스코건설
- 사업규모: 아파트 11개동 / 1,039세대 / 지하3층 ~ 지상26층
- 주요현황
  - 시공사(포스코건설) 공사도급계약 체결: 2019. 7. 27.
  - 정기 총회 개최(관리처분계획변경(안) 의결): 2020. 5. 30.
  - 관리처분계획(변경) 인가: 2020. 12. 23.
  - 이주완료: 2020. 6. 1. ~ 2021. 5. 28.
  - 사업시행(변경-1차) 인가: 2021. 10. 16.
  - 감리자 선정: 2021. 12. 21.
  - 문화재 정밀발굴 조사: 2022. 1. ~ 2022. 7.
  - 착공: 2022. 7. 12.
  - 관리처분계획(변경) 인가: 2022. 9. 13.
  - 사업시행계획(변경-2차) 인가 신청: 2022. 11. 4.

## □ 도시개발사업

### ○ 소양촉진4구역 도시개발사업

- 위치 및 시행자: 소양로4가 90-1번지 일원(구 국정원) / 춘천시장
- 사업비 : 300억원(전액 시비)
- 사업기간: 2018년 ~ 2025년(8년간)
- 사업내용: 총 구역면적 67,896㎡
  - 문화 및 복지시설용지 15,116㎡ / 단독주택 96세대 / 공동주택 68세대
  - 기반시설(도로 10개 노선, 공원 5개소, 주차장)
- 주요현황
  - 실시계획 인가: 2015. 4. 3.
  - 지방재정투자심사: 2018. 3. 6.
  - 도유지(4필지-7,792㎡) 매입 및 교환 완료: 2018. 12. 18.
  - 실시계획(변경) 인가('19년 재정비촉진계획 변경 반영): 2020. 12. 11.
  - 실시계획(변경) 인가 발주('21년 재정비촉진계획 변경 반영): 2021. 5. 17.
  - 문화공원 조성계획 및 실시설계: 2021. 9. ~ 2022. 11.
  - 국유재산(국방부) 소양로4가 40-19번지외 9필지 보상완료: 2021. 9. 29.
  - 기부 대 양여사업(도로개설공사) 양여재산 소유권이전: 2022. 1. 3.
  - 도시계획도로(3개노선) 확포장공사: 2022. 3. ~ 10.

구분	사업명	사업량	사업비 (억원)	비고
도시계획 도로	BTL관사-춘천고간 도로개설공사	L=248m(B=20m)	6	완료
	중로3-94 외 1개소 도로확장공사	L=298m(B=12m)	4	
공원	제5호 문화공원 조성사업	A=3,228㎡	8	관사1동 리모델링 포함

- 향후 추진계획
  - 문화공원 외 4개 공원 조성사업: 2023. 3. ~ 2023. 12.
  - 도시계획도로(6개 노선) 및 주차장: 2024. 3. ~ 2024. 12.



# 스마트시티 챌린지사업

- 미세먼지 및 도시 열섬현상 심각한 상황에서 정보통신기술 기반의 교통, 환경 등 다양한 분야에 첨단 IT기술 적용한 탄소중립 도시 구현
- 파편화된 도시정보에 대한 관리일원화를 통해 시민주도형 스마트도시 구축

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2023년
- 총사업비: 120억원(국 60, 시 60)
- 사업내용: 교통분야 탄소배출권 플랫폼 및 리워드 솔루션 구축

구 분	내 용	비고
온실가스 외부사업 수집 플랫폼	· 온실가스 저감 데이터 관제를 통한 탄소중립 데이터 확보 · 탄소배출권 확보 방법론 도입을 통한 외부사업 확장	
모바일 시민증 기반 서비스	· 모바일 시민증 구축 · 시민참여소통(투표, 설문 등) 시티랩 운영	
데이터 허브 구축	· 탄소배출 활동 데이터 수집 플랫폼 구축 · 데이터 융합/분석 서비스 제공	
전동오토바이 배터리 공유 생태계	· 전기이륜차 배터리 스테이션 구축 · 내연기관 오토바이 전동화를 통한 온실가스 저감	
전기차/내연기관차 운행 데이터 수집 확대	· OBD(운행 자기 진단 장치) 확대 보급 : 1,000대 · 대체이동 수단(전기자전거) 보급 : 500대	
코레일 연계 동승택시 서비스	· 열차(itx) 이용객에게 택시 연계 서비스 제공 · 자차 이용대비 차량 감축 극대화	

- 시행주체: 춘천시 + KT 컨소시엄(KT 등 8개)

## □ 추진실적 및 향후계획

- 사업 선정: 2022. 3. 10.
- 국토부&춘천시 협약: 2022. 5. 2.
- 세부사업계획 승인(국토부): 2022. 11.
- 사업추진: 2022. 12. ~ 2023. 12.
- 정산 및 사업확산: 2024. 1.

## 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진실적
돌봄으로 활력찾는 50호 마을	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 252백만원</li> <li>• 대상지: 우두동 401-95번지일원</li> <li>• 사업기간: '22. 1. ~ '22. 12.</li> <li>• 사업내용:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 마을계획단 조직 및 운영활동지원</li> <li>- 돌봄 프로그램 운영</li> <li>- 자생문화 활성화 사업</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주민협의체 운영: '22. 3. ~ '22. 11.</li> <li>• 50호 모두 돌봄프로그램 운영: 5건 '22. 6. ~ '22. 11.</li> <li>• 50호 자생문화활성화 사업 운영: 2건 '22. 6. ~ '22. 11.</li> </ul>
BTL 관사 - 춘천고간 도로개설공사(2공구)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 공 사 비 : 6억원</li> <li>• 위    치 : 소양로4가 40-20번지 일원</li> <li>• 사업기간 : '22. 3. ~ '22. 12.</li> <li>• 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도로개설 L=248.0m, B=20.0m</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 착공 및 준공 : '22. 3. ~ '22. 11.</li> </ul>

---

# 교 통 과

---



# 어르신 버스 무료 이용 지원

- 교통약자인 어르신의 안전한 이동권 확보 및 교통복지 확대
- 어르신 생활비 부담 경감을 위한 교통비 지원

## □ 사업개요

- 대 상: 만 65세 이상
  - \* 기초연금수급자(약 32,000명) ⇒ 65세 이상 어르신 전체(약 53,000명)
- 사업내용: 전용 교통카드(봄내카드) 발급으로 버스 무료 이용 지원  
(월 최대 20회)
- 사 업 비: 2,490백만원
  - 시스템 구축·운영, 카드 제작 등: 640백만원
  - 이용요금 지원: 1,850백만원(8개월분)
    - ↳ (인원) 53,000명 × (이용 횟수) 102회 × (이용률)27.4% × (요금) 1,250원

## □ 추진실적

- 65세 이상 전체 어르신 추진(변경): 2022년도
  - 사회보장사업 변경 협의(보건복지부): 2022. 2.
  - 「춘천시 어르신 버스 무료 이용 지원 조례」 개정: 2022. 4.
  - 사업 시행: 2022. 5. 8.
- 교통카드 40,000매 발급 완료(신규, 재발급 포함): 2022. 4. ~ 10.
- 버스요금 지원: 1,471백만원
  - 이용인원: 1,176,599명(비환승/누적)

## □ 향후계획

- 교통카드 신청 접수 및 불편사항 수시 보완: 연중

# 버스 공영차고지 조성

- 노후시설 개선과 운수종사자 휴게시설 확충으로 대중교통 서비스 질 향상
- 효율적인 노선 운영과 친환경 버스 도입에 따른 충전소 등 인프라 구축 필요

## 1 제1차고지(동면 장학리 791-5 일원)

### □ 사업개요

- 사업기간: 2020년 ~ 2023년
- 사업비: 10,000백만원(국 3,000, 도 2,000, 시 5,000)
- 사업규모: 부지 14,150㎡, 연면적 2,323㎡
- 사업내용: 차고시설, 사무·복지공간, 정비동 등 조성

### □ 추진실적 및 향후계획

- 도시관리계획결정(변경): 2022. 2.
- 건축허가 신청, 편입부지(사유지) 매입: 2022. 6.
- 실시계획 인가 의제협약: 2022. 9.
- 편입부지(국·공유지) 매입, 설계내역 일상감사·계약심사: 2022. 11.
- 착공 및 준공: 2022. 12. ~ 2023. 12.

## 2 제2차고지(동내면 학곡리 848 일원) \* 수소교통복합기지 연계

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2023년
- 사업비: 9,950백만원(국 2,950, 도 2,100, 시 4,900)
- 사업규모: 부지 17,000㎡, 연면적 1,765㎡
- 사업내용: 차고시설, 사무동, 정비동 등 조성

### □ 추진실적 및 향후계획

- 2022년 제1회 추경 예산 편성: 2022. 4.
- 공기관 대행사업 위·수탁 협약 체결: 2022. 6.
- 건축설계: 2022. 8. ~ 2023. 3.
- 착공 및 준공: 2023. 3. ~ 12.

# 교통약자 특별교통수단 지원

- 교통약자의 이동편의를 위하여 특별교통수단 운영

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 이용대상
  - 보행상의 장애인으로서 장애의 정도가 심한 장애인 중 휠체어이용자
    - ※ 장애등급제 개편 전(19.7.1.이전) 특별교통수단 기 신청 1,2급 장애인 포함
  - 65세 이상 대중교통 이용이 어려운 사람 중 휠체어이용자
  - 일시적 휠체어 이용자
- 수행기관: (재)춘천지혜의숲
- 사 업 비: 2,607백만원
- 운행차량: 30대(특별교통수단 25대, 일반승용차 5대)
- 법적근거: 「교통약자의 이동편의 증진법」 제16조, 제16조의2  
「춘천시 교통약자 이동편의 증진에 관한 조례」

## □ 추진실적

구 분	2020년	2021년	2022년	비 고
이용자수(명)	860	1,330	1,595	2022년 10월 기준
이용건수(건)	52,108	78,478	82,147	

## □ 향후계획

- 법정 의무대수 충족(30대)
  - 2022. 11. 신규 4대 도입(29대 확보)
  - 2023년 차량 도입(신규 3, 대차 4 / 32대 확보)
- 바우처택시 이용 지원 확대를 통해 특별교통수단 이용자 대기시간 단축

# 공영주차장 조성사업

○ 주택 및 상가 밀집 지역 주차난 해소를 통한 정주환경 개선

## 1 강원대학교 후문 공영주차장 조성사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2021년 ~ 2024년
- 위 치: 효자동 627-15번지 일원(강원대학교 부지)
- 사업내용: 주차타워조성(연면적 3,837㎡, 지상 3층 4단 / 140면)
- 사 업 비: 6,000백만원(국 3,000, 도 900, 시 2,100)

### □ 추진상황

- 건축기획, 측량·지반조사 용역: 2021. 11. ~ 2022. 1.
- 주차환경개선사업 보조금 교부(공사비): 2022. 3. ~ 11.
- 건축 설계공모 및 실시설계 용역: 2022. 10. ~ 2023. 5.

### □ 향후계획

- 착공 및 준공: 2023. 5. ~ 2024. 6.

## 2 석사동 벌말공원 공영주차장 조성사업

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2024년
- 위 치: 석사동 658번지
- 사업내용: 주차타워조성(연면적 5,200㎡, 지상 4층 5단 / 190면)
- 사 업 비: 6,000백만원(국 3,000, 도 900, 시 2,100) \*2023년도 전환사업

### □ 추진상황

- 2022년 주차환경개선사업 보조금 교부: 2022. 3.
- 건축기획, 측량·지반조사 용역: 2022. 9. ~ 2022. 12.

### □ 향후계획

- 도시관리계획 변경 및 실시설계 용역: 2023. 1. ~ 2023. 6.
- 착공 및 준공: 2023. 6. ~ 2024. 6.



# 어린이·노인보호구역 개선사업

○ 신규, 노후화, 확대 지정된 어린이·노인보호구역 시설 개선으로 안전한 보행환경 조성

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업위치: 우두나무 어린이집 외 6개소
- 사업량: 교통안전시설물 개선 1식
- 추진근거: 「어린이·노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한 규칙」 제7조
- 사업비: 450백만원

(단위: 백만원)

구분	합계	국비	도비	시비	비고
합계	450	200	25	225	
어린이보호구역	400	200	-	200	
노인보호구역	50	-	25	25	

## □ 추진실적

- 어린이보호구역 개선사업 착공 및 준공: 2022. 5. ~ 7.
  - 대상지: 우두나무 어린이집, 효제초, 남산초, 성림초
  - 사업내용: 표지판, 미끄럼방지포장, 문자도색, 중앙분리대 등
- 노인보호구역 개선사업 착공 및 준공: 2022. 5. ~ 7.
  - 대상지: 근화경로당, 새청경로당, 후동2리 경로당
  - 사업내용: 표지판, 미끄럼방지포장, 문자도색 등

## 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진실적
알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 20.4백만원</li> <li>• 사업대상: 만 19세 이상 시민</li> <li>• 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정기적으로 대중교통 이용 시 수반되는 친환경 근거리 이동 거리에 비례하여 마일리지 지급</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 카드 신청 및 이용 홍보: 2022. 1. ~ 12.</li> <li>• 마일리지 지급: 2022. 1. ~ 12.</li> <li>• 사업홍보 언론 보도(4건): 2022. 10.</li> <li>※ 이용자 수(누계) 509명(2022. 10. 기준)</li> </ul>
서울~춘천 고속도로 통행료 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 대 상: 5개 시·군 (춘천, 홍천, 화천, 양구, 가평)</li> <li>• 사업비: 6,000백만원</li> <li>• 잔 액: 712백만원(기준일: 10.31.) 2024년 소진 예상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022년 춘천지역주민 할인: 126천건/152백만원</li> <li>• 삼성카드(5개시군): 103천건/91백만원</li> <li>• 타시군 자금배정: 76백만</li> </ul>
교통유발부담금	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 부과대상: 교통혼잡 유발 시설물</li> <li>- 동 지역: 각종 바닥면적을 합한 면적 1,000㎡ 이상</li> <li>- 주택단지 내 위치 시설물: 3,000㎡ 이상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설물 전수조사: 2022. 4. ~ 7.</li> <li>• 미사용 및 경감신청: 2022. 8.</li> <li>• 부 과: 2022. 10.(기준일: 7.31.) 782건 547백만원</li> <li>• 징 수: 662건 464백만원 징수</li> </ul>
시내·마을버스 재정지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 버스 운행손실금 및 공적손실금 지원</li> <li>• 사업비: 19,777백만원               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시내버스: 13,502백만원(109대)</li> <li>- 마을버스: 6,200백만원(35대)</li> <li>- 북산면 조교리: 40백만원(1대)</li> <li>- 남산면 방하리: 35백만원(1대)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지급실적(2022. 10. 기준)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시내버스: 10,777백만원</li> <li>- 마을버스: 4,964백만원</li> <li>- 북산면 조교리: 31백만원</li> <li>- 남산면 방하리: 2022. 12. 예정</li> </ul> </li> <li>• 승객수(2022. 10. 기준)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시내 8,093천명 / 마을 618천명</li> </ul> </li> </ul>
대중교통 생활 방역 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 40백만원</li> <li>- 시내·마을버스 차량 소독 144대</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소독 용역 실시: 86회(2022. 10. 기준)</li> </ul>
시내버스 운수종사자 서비스 교육 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 8백만원</li> <li>• 기 간: 연 10회(회당 30명)</li> <li>• 대 상: 종사자 318명</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 서비스 교육 10회 중 8회 완료 (시내버스 6, 마을버스 2)</li> <li>• 11월, 12월 각 1회 교육 예정</li> </ul>
고령운전자 교통안전 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 100백만원</li> <li>• 대 상: 만 65세 이상 고령자</li> <li>• 내 용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고령운전자면허 자진반납자 지원 (춘천사랑상품권 10만원권 1회)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 인센티브 배부 현황(2022.10. 기준)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 742명</li> </ul> </li> </ul>

사업명	사업개요	추진실적
운수업체 유가보조금 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 14,700백만원(4,280여대) (화물 2,450, 택시 1,500, 버스 330)</li> <li>• 내용: 유류세 인상분을 보조하여 운수업체의 부담경감</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지급실적: 10,363백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 화물: 7,399백만원</li> <li>- 택시: 1,304백만원</li> <li>- 버스: 1,660백만원</li> </ul> </li> <li>• 보조금 청구 및 교부: 매월</li> <li>• 유가보조금 부정수급 점검: 수시</li> </ul>
공공형(희망·통학) 택시 활성화 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 1,008백만원</li> <li>• 대상: 대중교통 취약지역 주민 (중·고생 포함)</li> <li>• 내용: 1인당 1,000원을 제외한 요금 차액 및 기사 인센티브 지원</li> <li>• 사업자: 일반택시 15개사, 개인 택시지부, 춘천스마일 브랜드콜택시운영위원회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 지급실적 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 희망택시: 303백만원(9,496명)</li> <li>- 통학택시: 237백만원(15,589명)</li> </ul> </li> <li>• 보조금 지급: 매월</li> </ul>
바우처택시 이용 지원	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 140백만원</li> <li>• 내용 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 보행상 장애가 있고 장애 정도가 심한 장애인, 65세이상 대중교통 이용이 어려운 택시이용가능자의 택시요금 지원(70%, 월10회)</li> <li>- 기사 인센티브 지원(건당1,500원)</li> </ul> </li> <li>• 보조사업자: 춘천스마일브랜드 콜택시운영위원회</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이용자수: 3,826명</li> <li>• 이용건수: 20,235건</li> </ul>
교통신호 연동화 개선	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 263백만원(261개 교차로)</li> <li>• 사업내용: 교통량 변화구간 신호 연동개선(레고랜드 등)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 용역완료: 2022. 6.</li> </ul>
버스정보 시스템 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 384백만원</li> <li>• 사업내용: BIT 신설(4대) 및 교체(32대)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 착공: 2022. 1.</li> <li>• 준공: 2022. 12.</li> </ul>
버스(택시) 유개식 정류장 설치 및 교체	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 200백만원(20개소)</li> <li>• 사업내용: 버스(택시) 유개식 정류장 설치</li> </ul>	
버스(택시) 정류장 유지보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 130백만원</li> <li>• 사업내용: 정류장 유지보수</li> </ul>	
버스(택시) 유개식 정류장 청소	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 300백만원</li> <li>• 사업내용: 유개식 정류장 청소</li> </ul>	
교통안전시설물 설치·유지보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 1,130백만원</li> <li>• 사업내용: 신호등, 표지판, 과속방지턱 설치 및 유지보수</li> </ul>	

사업명	사업개요	추진실적
도로노면 표시정비	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 2,000백만원</li> <li>• 사업량: 814km(1,502개 노선)</li> <li>• 사업대상: 차선, 횡단보도, 문자, 주정차 금지선 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유지보수(연간단가): 2022. 3. ~ 12.</li> <li>• 정비(10개 권역): 2022. 5. ~ 12.</li> </ul>
불법 주·정차단속	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단속근거: 「도로교통법」 제32조~제34조</li> <li>• 단속방법: 고정식, 이동식 CCTV, 주민신고제</li> <li>※ 고정식 113개소, 115대</li> <li>※ 단속반 6개조</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단속: 연중</li> <li>※ 단속건수(2022. 10. 기준) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주민신고: 8,267건</li> <li>- 이동형: 12,280건</li> <li>- 고정형: 18,622건</li> </ul> </li> <li>※ 주민신고제 단속건수 지속 증가 ('21년 5,931건 / '22년 8,267건)</li> <li>※ 도로교통법 개정('21.10.21.시행)에 따른 어린이보호구역 내 전면 주정차 금지 홍보 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022. 3. ~ 5.</li> </ul> </li> </ul>
소방시설(소화전) 주·정차 금지 안내판 설치	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업량: 퇴계초교 입구 외 59개소</li> <li>• 사업비: 36백만원</li> <li>• 사업내용: 소화전5m이내 절대주정차 금지 안내판 설치 및 경계석·노면 표시</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 유관기관 협의(소방서): 2022. 2.</li> <li>• 실시설계: 2022. 2. ~ 3.</li> <li>• 착공 및 준공: 2022. 4. ~ 5.</li> </ul>
주·정차금지구역 노면 및 버스승강장 복선 도색	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업내용: 노면 및 버스승강장 복선 도색</li> <li>• 사업량: 강원사대부고 후문 외 157개소</li> <li>• 사업비: 30백만원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계: 2022. 6. ~ 8.</li> <li>• 착공 및 준공: 2022. 6. ~ 8.</li> <li>※ 노상주차 제한 차선규제봉 설치 8개소</li> </ul>
자동차관리법 업무	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 무단방치차량 처리</li> <li>• 자동차 관련 사업장 관리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 자동차관리법 위반 무단방치 차량 행정 및 사법 처리: 연중</li> <li>• 자동차정비·매매업 등록 관리: 연중</li> </ul>
춘천시 견인차보관소 이전설치 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기초 및 울타리, 상하수도, 이동식 사무실 설치</li> <li>• 사업비: 110백만원 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시설비 100백만원, 자산비 10백만원</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실시설계측량완료 및 철도보호지구 행위신고 확정: 2022. 2.</li> <li>• 실시설계 용역: 2022. 2.</li> <li>• 2022년 1회 추경 예산확보: 2022. 4.</li> <li>• 공사착공 및 준공: 2022. 7. ~ 11.</li> </ul>
빅데이터기반 통합원패스 주정차위반 과태료 업무지원시스템 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모바일 전자고지 시스템 운영</li> <li>• 빅데이터 기반 인터넷·모바일 민원답변 및 부과</li> <li>• 주정차위반 자동압류해제 및 말소 / 결손 대상조회 시스템</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시범운영: 2022. 1. ~ 2022. 2.</li> <li>• 정식운영: 2022. 4.</li> </ul>

---

# 토지정보과

---



# 개발부담금 부과·징수

- 각종 개발사업에 의한 지가 상승으로 발생하는 개발이익을 환수하여 토지 투기를 방지하고 토지의 효율적인 이용을 촉진하여 국민경제의 건전한 발전에 이바지함.

## □ 사업개요

- 근거법률: 「개발이익 환수에 관한 법률」
- 사업비: 149백만원
- 부과기준: 도시지역 990㎡ 이상, 비도시지역 1,650㎡ 이상
- 부과율: 개발이익의 20 ~ 25%
  - ※ 개발부담금 = (종료시점지가 - 개시시점지가 - 개발비용 - 정상지가상승분) × 부과율
- 부담금 배분: 국가 50%, 지자체 50%

## □ 추진실적

(단위: 건 / 백만원)				
구분	부과	징수	개발비용 재산정용역	종료시점 감정평가
2020년	52 / 4,332	41 / 2,973	53 / 54	19 / 50
2021년	38 / 2,386	40 / 1,942	53 / 62	7 / 16
2022년(10.31.기준)	46 / 2,040	36 / 1,583	92 / 90	11 / 23

## □ 향후계획

- 개발사업 인·허가 사항의 철저한 조사를 통한 부과 누락 미연 방지
- 부과대상에 대한 수시 고지를 통한 개발부담금 인지 확인
- 체납자에 대한 정기적인 재산 조회를 통한 채권 확보
- 압류 및 공매 처분 등 지속적인 납부 독려로 체납액 일소

# 부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 시행

- 소유권보존등기가 되어있지 아니하거나 등기부의 기재사항이 실제 권리관계와 일치하지 아니하는 부동산을 용이한 절차에 따라 등기할 수 있도록 함.

## □ 사업개요

- 사업기간: 2020. 8. 5. ~ 2022. 8. 4.(등기신청 마감일 2023. 2. 6.)
- 적용대상 부동산
  - 읍·면 지역: 모든 토지, 건물
  - 동 지역: 농지, 임야
- 사업내용
  - 1995년 6월 30일 이전에 매매·증여·교환 등 법률행위로 인하여 사실상 양도된 부동산 및 상속받은 부동산 또는 소유권보존등기가 되어있지 아니한 부동산을 용이한 절차에 따라 등기할 수 있도록 함
  - 토지 소재지 보증인 4인, 자격보증인 1인 이상의 보증서 첨부 신청

## □ 추진실적

- 확인서 발급 신청서 접수: 36건(90필지) / 발급: 26건(75필지)
  - ※ 기각 4건(6필지), 취하 6건(9필지)

## □ 향후계획

- 보증서 발급, 확인서 발급 신청, 보증 취지 및 현장조사
- 이해관계인 통지 및 공고(2개월)
- 이의신청 및 사실조사 처리결과 통지
- 대장 정리, 등기신청 안내



# 지적재조사사업

- 토지의 실제 현황과 일치하지 않는 지적공부의 등록사항 전면 개편
- 종이에 구현된 지적을 시민 맞춤형 디지털 지적으로 전환

## □ 사업개요

- 사업기간: 2013년 ~ 2030년(18년간)
- 사업량: 총 283지구 / 35,058필지 156.5km<sup>2</sup> (춘천시 필지 15.4%, 면적 14.0%)
- 사업비: 9,517백만원 (국비 7,920 / 시비 1,597)
  - 2022년: 862백만원 (국비 630 / 시비 232)

## □ 추진실적

- 2020년 지적재조사 사업지구: 3개지구 1,246필지  
(남면 박암1지구: 516필지 / 서면 안보2지구: 260필지 / 사북면 원평1지구: 470필지)
  - 사업완료 공고 및 지적공부 정리: 2022. 3. 31.
- 2021년 지적재조사 사업지구: 1개지구 1,125필지(동산면 원창1지구)
  - 사업완료 공고 및 지적공부 정리: 2022. 8. 22.
- 2022년 지적재조사 사업지구: 3개 지구 3,275필지  
(서면 서상1지구: 433필지 / 서면 서상2지구: 860필지 / 신북읍 지내1지구: 1,982필지)
  - 사업지구 지정·고시: 2022. 4. (강원도지사)
  - 지적현황측량 및 임시 경계점 설치: 3,275필지 (100%)
- 2023년 지적재조사사업 실시계획 수립: 2022. 10.

## □ 향후계획

- 2022년 지적재조사 사업완료 및 지적공부 정리: 2023. 8.
- 2023년 지적재조사 실시계획 주민 공람: 2022. 11. ~ 2023. 1.
- 2023년 재조사지구 현황측량 및 임시 경계점 설치: 2023. 2. ~ 11.

# 드론 활용 공간정보 구축·지원

- 드론을 활용한 최신 공간정보 데이터를 도시행정 기초데이터로 제공
- 3차원 공간정보 및 안내 열지도 제작을 통한 행정 및 대시민용 자료구축

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업내용
  - 3D 공간정보구축: 드론 영상 활용 3차원 공간정보 구축(26건)
  - 열지도제작: 14개 ‘행정동’ 지역 대상 열지도 구축
  - 드론 조종인력 양성 교육: 2인, 1종
- 사 업 비: 비예산(자체 보유 드론 활용)

## □ 추진실적

- 3차원 공간정보 구축: 26건, 7개 부서 지원
  - 공지천일원, 기업도시대상부지, 공공사격장, 동면버스공영차고지, 국제정원 박람회 유치관련 부지 등
- 드론 활용 열지도 제작: 14개 ‘행정동’ 중 11개동 열지도 구축 완료
  - 구축 완료 대상지: 소양동 외 10개동 / 14.58km<sup>2</sup> (‘23년 3개 동 추가 구축 예정)
- 항공영상 촬영 및 활용: 81건, 21개 부서 지원
  - 국비 사업 계획부지 파악, 관광지 홍보, 레고랜드 관련 교통량 분석 등
- 드론 조종인력 양성 교육(2인, 1종): 2022. 3. ~ 4.

## □ 향후계획

- 열지도 구축 미완료 대상지 추가촬영: 2022. 7. ~ 8.
- 열지도 레이어 등재(춘천시 생활안내지도 및 공간정보클라우드): 2022. 8.

# 생활공간정보시스템 서비스 확대 및 추가개발

- 시민에게 밀접한 생활정보를 지도 기반으로 제공하여 행정서비스 확대
- 드론 및 항공영상 제공으로 다양한 분석 및 접근 가능한 공간정보자료 제공

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업내용
  - 공공(행정)데이터를 추가하여 주제도 제공 확대
  - 드론영상 열람 및 시계열 항공정사영상 서비스 기능 추가
  - 공개 가능한 드론 영상 제공 (사진, 360°파노라마)
  - 과년도 항공정사영상 시계열 서비스 탑재
- 사업비: 0.5억원(시스템 개발)

## □ 추진실적

- 생활안내지도 시홈페이지 연계 및 오픈: 2022. 3.
- 생활안내지도 주제도 등록·갱신(23종)
  - 복지, 생활, 재난 등 테마별 생활 밀접 정보를 시각화하여 안내
- ※ 생활안내지도: 시민 밀접 생활 정보 및 시설물의 위치를 지도 기반으로 대시민 서비스 제공
- 서비스 확대 및 추가개발 용역 계약 및 착수: 2022. 7.

## □ 향후계획

- 사업 준공: 2022. 12.
- 생활안내지도 주제도 등록·갱신: 상시

# 주소정보 운영

- 주소정보 생활화로 국민생활 편의 제고
- 도시변화에 걸맞는 주소체계 고도화로 국민생활 안전 증진

## □ 사업개요

- 사업대상: 춘천시 전 지역
- 사업내용
  - 도로명주소(건물번호) 및 상세·사물 주소 부여 관리
  - 주소정보시설 설치·유지관리 및 일제조사
  - 도로명주소 홍보
- 사업비: 170백만원(도비 10 / 특교세 8 / 시비 152)

## □ 추진실적

- 도로명주소(건물번호) 및 상세·사물 주소 관리

(단위: 건)

합계	도로명주소(건물번호)					상세주소	사물주소
	계	부여	변경	폐지	재교부	부여	부여
2,254	1,413	632	3	650	128	801	40

- 주소정보시설 신규설치 및 유지보수: 도로명판(291개), 기초번호판(342개), 사물주소판(271개)
- 주소정보시설 및 국가지점번호 일제조사
  - 도로명판 4,679개 / 건물번호판 23,407개 / 국가지점번호 189개
- 도로명주소 홍보
  - 막국수 닭갈비 축제 도로명주소 홍보: 2022. 8. 30. ~ 2022. 9. 4.(6일간)
  - 건물번호판 교부 대상자 상대로 상시 도로명주소 이용 활성화 등 홍보
  - 시청 전광판 및 BIS시스템(버스정류장) 홍보 영상 송출: 상시

## □ 향후계획

- 사물 주소판 설치 의무화에 따른 사물 주소판 제작 및 설치지원
- 노후화된 건물번호판 교체 제작 후 교부(정부합동평가지표)

# 개별공시지가 조사 산정

- 지가의 객관성·공정성 확보로 국세·지방세, 각종 부담금의 공평한 부과 기준으로 활용
- 일정별 사전 준비와 차질 없는 진행으로 조세부과 등 관계기관의 지가수요에 적기 부응

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년
- 사업량: 243,922필지
- 사업비: 154백만원(국비 68, 시비 86)

## □ 추진실적

- 표준지 선정: 3,392필지
- 1.1.기준 결정·공시(2022. 4. 29.): 243,922필지
- 7.1.기준 결정·공시(2022. 10. 31.): 5,060필지
- 1.1.기준 의견제출 및 이의신청: 112필지
- 7.1.기준 의견제출 및 이의신청: 없음
- 부동산가격공시위원회 운영: 4회(서면 4회)
- 7.1.기준 이의신청 접수: 2022. 10. 31. ~ 11. 30.

## □ 향후계획

- 2022.7.1.기준 이의신청에 따른 개별공시지가 조정·공시: 2022. 12. 27.
- 2023년 개별공시지가 조사·산정 추진 일정

구 분	2023. 1. 1. 기준	2023. 7. 1. 기준
토지특성조사	'22. 11. 23. ~ '23. 1. 19.	'23. 6. 28. ~ 7. 21.
지가산정 및 검증	'23. 1. 25. ~ 3. 14.	'23. 7. 25. ~ 9. 1.
지가열람, 의견제출(20일) 및 검증	'23. 3. 17. ~ 4. 12.	'23. 9. 4. ~ 10. 10.
부동산가격공시위원회 심의	'23. 4. 13. ~ 4. 20.	'23. 10. 11. ~ 10. 17.
지가 결정·공시(2회)	'23. 4. 28.	'23. 10. 31.
이의신청(30일간), 검증 및 처리	'23. 4. 28. ~ 6. 26.	'23. 10. 31. ~ 12. 22.
지가 조정·공시	'23. 6. 27.	'23. 12. 26.

# 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진실적
부동산 중개업소 지도점검 및 실거래신고 정밀조사	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 27백만원</li> <li>• 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부동산 중개업소 관련 신고 처리, 중개업소 지도점검 및 행정처분</li> <li>- 부동산 거래신고 접수 처리, 거래신고 실태조사 및 정밀조사</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2022 상반기 중개업소 지도점검(완료)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 상반기 1차: 2022. 5. 9. ~ 6. 10.                   <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 총 90개 업소 단속</li> <li>→ 총 10개 업소 적발: 과태료 처분</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 2022 하반기 중개업소 지도점검(예정)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하반기: 2022. 12. 5. ~ 12. 30.</li> </ul> </li> <li>• 거래신고 월별 정밀조사 및 상시 조사를 통한 실태 확인: 연중(147건 457명)</li> </ul>
측량성과 검사 및 토지이동 정리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업대상: 춘천시 전 지역</li> <li>• 사업내용               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 등록전환, 분할 등 토지이동을 수반한 측량성과에 대한 검사</li> <li>- 분할·합병·지목변경 등 토지이동에 따른 지적공부 정리</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 추진상황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 측량성과 검사: 5,603필지</li> <li>- 토지이동 정리: 8,596필지</li> </ul> </li> <li>• 향후계획               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지적측량성과 검사: 연중 실시</li> <li>- 토지이동 정리: 법정 처리 기일보다 최대한 단축하여 처리</li> </ul> </li> </ul>
공간정보시스템 서버 교체	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기존 서버의 내용연수 경과에 따른 장애 발생확률 증가 및 처리시간 지체로 서버교체를 통해 장애 방지</li> <li>• 사업비: 1.6억원</li> <li>• 대 상: 부동산종합공부시스템(KRAS) 및 공간정보클라우드시스템</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 서버 교체 완료               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공간정보 클라우드시스템: 2022. 2.</li> <li>- 부동산종합공부시스템: 2022. 3.</li> </ul> </li> </ul>

---

# 대중교통추진단

---





# 대중교통 운영체계 개선

- 시내·마을버스 이용객 감소 및 운송수지 악화, 서비스 수준 저하
- 대중교통 서비스의 공공성 강화를 통한 시민 이동권 보장

## □ 사업개요

- 대중교통 마스터플랜 수립(당초: 공영제 시행계획 수립)
  - 추진기간: 2022. 4. ~ 2023. 6. (15개월)
  - 사업비: 300백만원
  - 추진내용: 대중교통 체계 개선을 위한 종합계획 수립, 운영체계 검토, 노선·환승체계 개선, 대체교통수단 확대 등
- 민관합동자문위원회 운영
  - 구성: 12명(전문가 5, 시민단체 2, 시의원 2, 공무원 3)
  - 역할: 마스터플랜 초안 마련 및 정책방향 자문

## □ 추진실적

- 민관합동 자문위원회 개최(3회)
  - 1차('22. 7.): 위촉, 용역 과업범위 확대, 시민불편 해소 방안 논의
  - 2차('22. 8.): 대시민 설문조사, 이용자 데이터 분석 계획 보고
  - 3차('22. 11.): 노선체계 개선안 및 마스터플랜 추진방향 검토
- 의회, 관련단체 등 의견 수렴: 2022. 8. ~ 11.
  - 시의회 설명회, 운수종사자 간담회, 시내·마을버스 운수업체 의견청취 등
- 대시민 설문조사 실시, 이용자 데이터 분석: 2022. 9. ~ 11.

## □ 향후계획

- 노선·환승체계 개선안 주민설명회 등 의견수렴, 대시민 홍보: 2022. 12. ~
- 대중교통 마스터플랜 초안 확정: 2023. 1.
- 마스터플랜 의견수렴 및 최종안 확정: 2023년 상반기 중



---

# 생활민원사업소

---



# 보안등 양방향 점멸기 교체

- 보안등 실시간 감시체계 구축으로 시민이 안전한 야간 통행환경 조성
- 보안등 원격제어를 통한 민원처리 시간 단축으로 시민생활 불편 해소

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 사 업 비: 15억원 (2022년: 3억원)
- 사 업 량: 양방향 점멸기 5,600EA 교체, 중계기 20EA 설치

구 분		합계	2022년	2023년	2024년	2025년
사업비 (억원)		15	3	4	4	4
사업량 (EA)	점멸기	5,600	1,037	1,521	1,521	1,521
	중계기	20	20	-	-	-

## □ 추진상황

- 전수조사: 2022. 1.
- 공사착공: 2022. 2.
- 공사준공: 2022. 6.
- 보안등 원격제어 및 양방향 관제시스템 운영: 2022. 7. ~

## □ 향후계획

- 양방향 점멸기 순차적 교체(4,563EA): 2023년 ~ 2025년

## 일 반 시 책

사업명	사업개요	추진상황 및 향후계획
가로·보안등 유지관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업비: 1,500백만원</li> <li>• 가로등 노후 케이블 및 분전반 교체</li> <li>• 노후 등기구 및 점멸기 교체</li> <li>• 가로·보안등 설치 및 유지보수</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 노후 케이블 교체공사: 2022. 3. ~ 6. - 316백만원(교체 7.77km)</li> <li>• 노후 분전반 교체공사: 2022. 4. ~ 11. - 104백만원(교체 30개소)</li> <li>• LED 가로등기구 정비: 2022. 1. ~ 9. - 197백만원(교체 233개소, 설치 76개소)</li> <li>• 가로등 정비공사 - 97백만원(정비 147개소)</li> <li>• LED 보안등기구 교체: 2022. 1. ~ 12. - 174백만원(교체 376개소)</li> <li>• 보안등 정비공사 - 472백만원(정비 1,246개소)</li> <li>• 현장조사 및 민원접수: 2022. 1. ~ 12.</li> <li>• 가로·보안등 유지보수: 연중 ※ 민원처리 실적('22. 11. 10. 기준) - 민원접수처리: 2,706건 - 가로·보안등 보수공사: 56건</li> </ul>
소규모 도로 정비 및 보수	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 빗물받이·보도블럭·도로 보수</li> <li>• 하수관거·맨홀뚜껑·집수구 보수</li> <li>• 동절기 제설작업 (이면도로) ⇒ 사업예산: 10억원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 도로·하수도 정비: 2022. 3. ~ 11.</li> <li>• 유지, 보수 관리: 연중</li> <li>• 동절기 제설작업: 2022. 1. ~ 3. ※ 민원처리 실적 - 민원 접수처리: 3,230건 - 도로·하수 보수공사: 39건</li> </ul>

---

# 차량등록사업소

---





# 시민 중심의 민원서비스 제공

- 차량등록 민원서비스 질 향상으로 민원 만족도 제고
- 차량 민원 정보 공유를 통해 시민의 알 권리 충족 및 민원 사전 예방

## □ 사업개요

- 사업내용: 자동차·이륜차·건설기계 등록, 말소, 저당 설정 및 해제

## □ 추진실적

- 등록현황

(2022.10.31.현재, 단위: 대)

계(누적)	소계	승용차	승합차	화물차	특수차	이륜차	건설기계
158,643	146,980	120,117	4,242	21,761	860	8,560	3,103

※ 2021년(153,517대) 대비 5,126대 증가

- 민원처리현황

(2022.10.31.현재, 단위: 건)

계	신규 등록	변경 등록	이전 등록	말소 등록	저당 등록/말소	압류 등록/해제	기타 (제증명)	이륜차	건설기계	의무보험 /검사
314,267	7,373	23,394	11,591	4,423	198 205	30,627 31,067	163,113	5,365	6,377	16,114 14,420

※ 월평균: 31,427건 / 일평균: 1,571건

## □ 향후계획

- 민원서류 작성 안내 도우미 배치로 민원 만족도 제고
- 차량등록 정보를 시정소식지 등에 게재하여 시민의 알 권리 충족
- 차량등록사업소 홈페이지 수시 정비로 민원 편의 제공

# 차량 취·등록면허세 및 과태료 부과

- 누수없는 차량 취·등록면허세 부과로 세수 증대
- 신속·정확한 차량 과태료 부과 및 납부율 제고를 위한 사전 홍보 강화

## □ 사업개요

### ○ 사업내용

- 취·등록면허세: 210억원(취득세 20,400, 등록면허세 600)
- 과태료: 2.3억원(과태료 2.15, 범칙금 0.15)

## □ 추진실적

○ 취·등록면허세: 21,709백만원(취득세: 21,072, 등록면허세: 637)

○ 과태료: 724백만원

(2022.10.31.현재, 단위: 백만원)

구분		부과		납부		미납		납부율 (%)
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	
지방세	합계	45,443	21,709	45,443	21,709	-	-	100
	취득세	24,537	21,072	24,537	21,072	-	-	100
	등록면허세	20,906	637	20,906	637	-	-	100
세외 수입	합계	7,346	724	5,517	363	1,829	361	50
	책임보험 미가입	3,022	384	1,931	139	1,091	245	36
	정기검사 미수검	3,830	278	3,149	174	681	104	63
	자동차등록 위반	243	28	214	21	29	7	75
	건설기계 관리법 위반	102	11	86	7	16	4	64
	무보험·이전 등록 범칙금	38	16	38	16	-	-	100
	기 타	111	7	99	6	12	1	86

## □ 향후계획

- 장애인 등 감면 차량 유의사항 사전 안내로 불이익 예방
- 정기검사, 의무보험 등 만기 전 사전 홍보로 과태료 방지